



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE V

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP

DETERMINAZIONE N. 34 del 31/03/2015

Raccolta Ufficiale

N. 492

Del 23/06/2015

OGGETTO: Appalto per l'esecuzione dei lavori di: "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli" finanziato nell'ambito del PTTA - Asse 3 – Linea d'intervento C) "Interventi finalizzati al superamento definitivo dell'emergenza nel settore gestione rifiuti urbani".

Approvazione perizia di variante

CUP: G21B13001080003

IL RESPONSABILE

Premesso:

CHE con deliberazione di G.C. n. 26 in data 19.02.2004, resa immediatamente esecutiva veniva stabilito di approvare in linea tecnica il "Progetto per la realizzazione di un'isola ecologica informatizzata L. 549/95 e L.R. 5/1997 – Fondi Ecotassa per il potenziamento della raccolta differenziata;

CHE con deliberazione di G.C. n. 181 in data 05.10.2005, resa immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo "Per la realizzazione di un'isola ecologica informatizzata L. 549/95 e L.R. 5/1997 – Fondi Ecotassa per il potenziamento della raccolta differenziata;

CHE con deliberazione di G.C. n. 237 del 26.10.2010 veniva approvato il progetto preliminare per l' "Ampliamento del Centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli" I Lotto funzionale – costo totale dell'intervento € 250.000,00;

CHE in data 07.02.2013 veniva sottoscritto l'Accordo per la realizzazione delle azioni previste dall'Asse 3 Linea di Intervento C "Interventi finalizzati al superamento definitivo

dall'emergenza nel settore gestione rifiuti urbani" tra Comune di Castellana Grotte e l'Amministrazione Provinciale di Bari;

CHE con determinazione del V Servizio n. 20 del 18.07.2013 veniva avviata la procedura ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Ampliamento del centro Comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli";

CHE con determina del V Servizio n. 28 del 22.08.2013 è stato approvato il verbale di gara sottoscritto dal Presidente e dai Componenti della Commissione Giudicatrice il giorno 21.08.2013 e si è proceduto, stanti le risultanze di gara, all'aggiudicazione dell'appalto sopra menzionato all' Ing. Antonello LATTARULO capogruppo del Costituendo RTP "Servizi tecnici per Castellana Grotte";

CHE con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente il 22.11.2013 al n.20757 l'Ing. Antonello LATTARULO capogruppo del RTP "Servizi tecnici per Castellana Grotte trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

CHE con determina del V Servizio n. 44 del 25.11.2013 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica e indicazioni geotecniche alla geologa Celestina Serena DE VENERE;

CHE con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente il 17.12.2013 al n.22159 la geologa Celestina Serena DE VENERE trasmetteva la relazione geologica e idrogeologica completa di allegati tecnici;

CHE con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente il 31.12.2013 al n.22783 l'Ing. Antonello LATTARULO capogruppo del RTP "Servizi tecnici per Castellana Grotte trasmetteva il progetto esecutivo dei lavori in oggetto in sostituzione degli elaborati trasmessi con nota prot. 20757 il 22.11.2013;

CHE con deliberazione di G.C. n.32 del 26.02.2014 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all' "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli";

CHE con determinazione del Settore V n.23 del 06/06/2014 veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli", costo complessivo € 194.653,91 di cui € 190.264,89 importo soggetto a ribasso e oneri per la sicurezza per € 4.389,02, ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE con determinazione del Settore V n.35 dell' 11.08.2014 venivano approvati i verbali di gara redatti in data 21.07.2014, 28.07.2014, 06.08.2014, 08.08.2014, sottoscritti dai componenti della Commissione Giudicatrice e aggiudicata provvisoriamente l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli" alla ditta **Costruzioni Generali Intini**, contrada Pizunzo, Z.I., 70015 Noci (BA);

CHE con determinazione del Settore V n.48 del 17.09.2014 venivano aggiudicati in via definitiva lavori di: "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli" alla ditta 1° classificata, **Costruzioni Generali Intini s.r.l.**, contrada Pizunzo, Z.I., 70015 Noci (BA) e rideterminato il quadro economico

CHE in data 25.09.2014 veniva sottoscritto in verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge tra l'ing. Andrea Ingrassia in qualità di Responsabile del Settore V, il sig. Francesco Paolo Intini Legale Rappresentante della ditta Costruzioni Generali Intini s.r.l., i direttori dei lavori ing. Antonello Lattarulo e ing. Franco Latrofa, e il coordinatore per la sicurezza ing. Lucia Massaro;

CHE in data 27.10.2014 veniva dato effettivo inizio ai lavori in oggetto;

CHE in data 12.12.2014 veniva sottoscritto il Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di dei lavori "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli" tra l'ing. Andrea Ingrassia, Responsabile del Settore V, in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte e il sig. Francesco Paolo Intini Legale Rappresentante della ditta Costruzioni Generali Intini s.r.l.;

VISTA la nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 05.03.2015 al n.3475 trasmessa dal direttore dei lavori ing. Franco Latrofa completa della documentazione di seguito riportata:

Perizia di Variante non Variante del 05.02.2015

- Relazione perizia di variante non variante
- Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo

Perizia di Variante Suppletiva del 27.02.2015

- Relazione perizia di variante
- Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Atto di sottomissione

CONSIDERATO che la perizia di variante non Variante del 05.02.2015 non determina alcun incremento di spesa rispetto all'importo contrattuale sottoscritto in data 12.12.2014;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante Suppletiva del 27.02.2015 determina un aumento di spesa pari ad € 2.189,86 al netto del ribasso offerto in sede di gara e incluso IVA e trova capienza alla voce imprevisti del Quadro Economico di Progetto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla approvazione della perizia di variante completa degli atti sopra elencati;

VISTO il D. L.vo. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.L.vo n.163 del 12.04.2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante non Variante del 05.02.2015 trasmessa con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 05.03.2015 al n.3475 composta dalla documentazione di seguito riportati:

- Relazione perizia di variante non variante

- Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo

dandosi atto che tale perizia non determina alcun incremento di spesa rispetto all'importo contrattuale sottoscritto in data 12.12.2014;

2. DI APPROVARE la perizia di Variante Suppletiva del 27.02.2015 trasmessa con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 05.03.2015 al n.3475 composta dalla documentazione di seguito riportati:

- Relazione perizia di variante
- Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Atto di sottomissione

che determina un aumento di spesa pari ad € 2.189,86 al netto del ribasso offerto in sede di gara e incluso IVA e trova capienza alla voce imprevisti del Quadro Economico di Progetto;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.189,86 necessaria per il pagamento dei lavori in variante trova capienza al Cap. 3454.00 del Bilancio 2015 Gestione Residui Passivi 2014 epigrafato "Ampliamento del centro comunale di rifiuti pericolosi – contributo regionale. Cap. entrata 866" accertata alla risorsa 4.04.1040 Cap.866 del Bilancio 2015 Gestione residui Attivi 2013 epigrafato "Contributo Provinciale per l'ampliamento Centro di Raccolta Rifiuti Pericolosi";

4. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 31/03/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

consegnata in data _____

I. 1609/2013
A. 187/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.992

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 23 Giugno 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE