



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

## SETTORE V

### URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP

**DETERMINAZIONE N. 17 del 29/02/2016**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 128**

**del 15/03/2016**

**OGGETTO:** Appalto per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro", finanziato nell'ambito della Pianificazione strategica area vasta Valle d'Itria - Linea di intervento 2.4.- Azione 2.4.1, sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del citato decreto legislativo. CIG: 5813491489 CUP: G24H13000230002

**Approvazione seconda perizia di variante**

IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**CHE** con DGR 1822 del 2 agosto 2011 e con successiva DGR n. 990 del 21 maggio 2013 è stato approvato dalla Regione Puglia il Programma Pluriennale di Attuazione dell'Asse II PO FESR, inerente l'"Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo";

**CHE** con Delibera n. 15 del 01.10.2012 il Consiglio di Piano dell'Area vasta Valle d'Itria ha definito otto interventi da candidare in base alle nuove risorse rese disponibili, per un totale di 4.688.783,79 euro;

**CHE** in tale sede è stato candidato, per il Comune di Castellana Grotte, l'intervento di efficientamento riguardante la scuola elementare G. Tauro, per un importo totale di 699.500,00 euro (di cui 594.308,12 quota PO FESR e 105.191,88 di cofinanziamento comunale);

**CHE** con nota prot. N. 8318 del 12/10/2012, e successive integrazioni trasmesse anche a mezzo e-mail, l'Autorità regionale ha acquisito la documentazione necessaria per l'ottenimento del finanziamento, ai sensi dell'art. 8 delle Linee guida approvate con DGR 2155/2011;

**CHE** con la DGR 2155/2011 sono state approvate le "Modifiche alle linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale ed delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico nel settore terziario", già approvate con DGR 515/2010;

**CHE** con DGR 2203/2012 si è stabilito che il finanziamento degli interventi su menzionati potrà essere assentito a totale carico della Regione nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui all'art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e che le economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto da parte degli enti interessati rientreranno nella disponibilità della Regione;

**CHE** con nota prot. n. A00\_158 19/07/2013-0006478 sottoscritta dal Responsabile di Linea 2.4 dott. Pasquale Orlando, si convocano i legali rappresentanti dei comuni beneficiari dei finanziamenti di Cui alla Linea 2.4 ovvero, su delega, con i RUP designati per il giorno 29/07/2013 ore 11.00 presso la sede dello scrivente Servizio la sottoscrizione del disciplinare allegato

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale n.96 del 23.07.2013 veniva:

- preso atto dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte;
- stabilito di impegnarsi ad aggiudicare la gara per i lavori di efficientamento della Scuola Elementare "G. Tauro" con il criterio di cui all'art.82 del D.Lgs. 163/06, come previsto dalla D.G.R. 2203/2012, ottenendo così lo sconto dell'intera quota di cofinanziamento;

**CHE** in data 29.07.2013 veniva sottoscritto il disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Castellana Grotte, per l'attuazione dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della Scuola Elementare Tauro, a valere sul Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 – Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1;

**CHE** con delibera di Giunta Comunale n.173 del 28.11.2013 veniva approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di miglioramento sostenibilità ambientale dell'opera in oggetto

**CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 10/02/2014 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro"

**CHE** con determinazione del Settore V n.14 del 22.05.2014 veniva indetta un'indagine di mercato ai sensi art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 propedeutica all'individuazione dei soggetti da invitare ai sensi dell' art.122, comma 7 del citato decreto legislativo;

**CHE** entro il giorno stabilito nell'avviso pubblico sono pervenute n. 171 istanze di partecipazione;

**CHE** il giorno 19.06.2014 presso la Sala Giunta del comune di Castellana Grotte si è tenuto in seduta pubblica il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell' art.122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

**CHE** al termine della suddetta seduta pubblica è stato redatto e sottoscritto apposito verbale datato 19.06.2014 riportante gli esiti del sorteggio;

**CHE** con nota prot. n.11077 del 23.06.2014 è stato pubblicato l'elenco delle ditte non sorteggiate;

**CHE** con nota prot.n. 11668 del 01.07.2014 e nota prot.n. 11675 del 01.07.2014, inviata mezzo PEC, sono state invitate le ditte sorteggiate:

**CHE** entro il giorno stabilito dalla lettera di invito sono pervenute n.10 offerte da parte delle ditte sorteggiate;

**CHE** con nota prot. 12546 del 15.07.2014 è stata convocata la commissione di gara così costituita:

- Ing. Andrea Ingrassia (Presidente)
- Arch. Antonio Dimasi (Componente)
- Arch. Mariana Rinaldi (Componente)

**CHE** il giorno 16.07.2014, così come previsto nella lettera di invito, in seduta pubblica, la commissione si insediava e avviava la procedura di gara come da convocazione, controllava i plichi, verificava la data di ricevimento ed il protocollo, procedeva all'apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo ed alla loro numerazione, apriva le buste contenenti la Documentazione Amministrativa e a seguito delle verifiche ammetteva n. otto ditte delle dieci partecipanti al prosieguo della gara. Nella stessa seduta si è proceduto alla apertura della busta B – Offerta Economica delle sole ditte ammesse.

**CHE** sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:

- 1° classificato: **M.S.C. Generali S.r.l.s.** via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA), **con il ribasso del 41,401%**;
- 2° classificato **Impresa Edile Vito Guerra** v.le G. Saponaro, n.c. Zona P.I.P.- Noicattaro (BA), **con il ribasso del 39,15%**;

**CHE** di seguito alla seduta è stato redatto il verbale datato 16.07.2014 sottoscritto da componenti della commissione;

**CHE** così come si evince dal suddetto verbale, l'offerta della ditta **M.S.C. Generali S.r.l.s.** risultava anormalmente bassa essendosi verificata la condizione prevista dall'art. 86 comma 1 del D.Lgs.163/06;

**CHE** con nota prot.12721 del 17.07.2014, al fine di attivare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, venivano richieste alla ditta **M.S.C. Generali S.r.l.s.** giustificazioni ai sensi degli art. 86 del D.Lgs. 163/06;

**CHE** il giorno 23.07.2014 la ditta **M.S.C. Generali S.r.l.s.** trasmetteva il plico acclarato al prot. n. 13065 del 23.07.2014 la documentazione per la verifica della anomalia;

**CHE** le giustificazioni prodotte dalla ditta **M.S.C. Generali S.r.l.s.** sono state ritenute congrue;

**CHE** con determinazione del Settore V n.33 del 06/08/2014 sono stati:

- approvati i verbali di gara redatti in data 19.06.2014 e 16.07.2014, sottoscritti dai componenti della Commissione Giudicatrice, relativi ai lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro";
- aggiudicata provvisoriamente l'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" alla ditta **M.S.C. Generali S.r.l.s.** via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA);

**CHE** con determinazione del Settore V n.51 del 18.09.2014 venivano aggiudicati definitivamente alla ditta 1° classificata, M.S.C. Generali S.r.l.s. via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D'Arco (NA) l'esecuzione dei lavori di: "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" e rideterminato il quadro economico;

**CHE** in data 01.10.2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge tra l'Ing Andrea Ingrassia, in qualità di Responsabile del Settore V, in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte, e il Sig. De Girolamo Arando Amministratore Unico e Legale Rappresentante della M.S.C. Generali S.r.l.s." e il direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba, legale rappresentante della ginepro s.r.l.;

**CHE** con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 22.10.2014 al n.17881 il direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba a seguito di una riunione operativa proponeva delle lavorazioni in variante;

**CHE** con nota prot. 18392 del 28.10.2014 il Responsabile del Settore V, ing. Andrea Ingrassia autorizzava le lavorazioni in variante proposte dalla Direzione Lavori;

**CHE** in data 17.11.2014 è stato sottoscritto il Contratto tra l'Ing Andrea Ingrassia, in qualità di Responsabile del Settore V, in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte, e il Sig. De Girolamo Arando Amministratore Unico e Legale Rappresentante della M.S.C. Generali S.r.l.s." per l'esecuzione dei lavori di: "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" e rideterminato il quadro economico;

**CHE** con determina del Settore V n.73 del 27.11.2014 veniva rideterminato il quadro economico dell'opera di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia;

**CHE** con determinazione del Settore V n.74 del 27.11.2014 veniva la perizia di variante acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 18.11.2014 al n.19873

**CHE** con determina del Settore V n.17 del 17.02.2015 sono stati approvati i predetti atti contabili relativi al 1° SAL a tutto il 03.02.2015 e liquidata la M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano d'Arco (NA) per € 114.802,00 compreso IVA;

**CHE** con nota del 19.03.2015, la ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. chiedeva una proroga di 90 giorni in merito all'esecuzione dei lavori in oggetto;

**CHE** con nota 15/00737/U/FP2 del 10.04.2015, trasmessa via pec, la Direzione Lavori emetteva parere favorevole in merito alla precedente richiesta;

**CHE** con determina del Settore V n. 56 del 14.05.2015, è stata concessa la proroga di 90 giorni richiesta;

**CHE** con determina del Settore V n. 70 del 22.06.2015 è stata approvata e liquidata la fattura n.16 del 20.03.2015 emessa dalla Direzione Lavori relativa al 1°SAL, per € 11.041,90 oltre IVA, per complessivi € 13.471,12;

**CHE** con determina del Settore V n.76 del 10.07.2015 venivano approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL a tutto il 24.06.2015 e liquidata la M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano d'Arco (NA) per € 98.088,00 compreso IVA

**CHE** con determina del Settore V n.104 del 06.10.2015 venivano approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL a tutto il 17/09/2015 e liquidata la M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano d'Arco (NA) per € 83.692,00 compreso IVA;

**CHE** con nota acclarata al protocollo Generale dell'Ente in data 11.02.2016 al n.2286 il Direttore dei Lavori Arch. Michele Sgobba richiedeva l'autorizzazione alla redazione della seconda perizia di variante;

**CHE** con nota prot.2712 del 17.02.2016 il RUP, ing. Andrea Ingrassia, autorizzava il Direttore dei Lavori alla redazione della seconda perizia di variante;

**VISTA** la nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23.02.2016 al n.2999 con la quale il direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba in qualità di legale rappresentante della finepro s.r.l., trasmetteva la seconda perizia di variante completa della documentazione di seguito riportata:

#### ESECUTIVO ARCHITETTONICO E IMPIANTI

|         |                       |       |
|---------|-----------------------|-------|
| EA2b_V' | Pianta piano rialzato | 1:100 |
| EA2c_V' | Pianta piano primo    | 1:100 |

#### ELABORATI AMMINISTRATIVI

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| RTP | Relazione tecnica di perizia         |
| CL  | Cronoprogramma lavori                |
| QE  | Quadro economico                     |
| CMP | Computo metrico di perizia           |
| QC  | Quadro comparativo                   |
| EP  | Elenco prezzi                        |
| QIM | Quadro di incidenza della manodopera |
| AS  | Atto di sottomissione                |

**CONSIDERATO CHE** la suddetta perizia di variante determina un incremento di spesa pari ad € 37.900,00 da assoggettare al medesimo ribasso del 41,401% offerto dalla ditta M.S.C. Generali

S.r.l.s. da Pomigliano d'Arco (NA) in sede di gara, da cui si rinviene ad un prezzo complessivo di € 22.209,02 oltre IVA al 22%;

**RITENUTO** approvare gli atti della perizia di variante e suppletiva, ivi compreso il seguente quadro economico:

| COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)  |          |  |                     |
|---|----------|--|---------------------|
| PO FESR 2007-13-ASSE II-LINEA DI INTERVENTO 2.4   |          |  |                     |
| AZIONE 2.4.1-PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL'IMPIEGO DI ENERGIA SOLARE<br>NELL'EDILIZIA PUBBLICA NON REISIDENZIALE<br>Scuola Elementare "G. Tauro" |          |  |                     |
| QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE II   |          |  |                     |
|   |          |  | IMPORTI             |
| TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   | €        |  | 550.525,00          |
|   |          | di cui oneri diretti della sicurezza                       | € -                 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA  | €        |  | 550.525,00          |
|   |          | oneri specifici per la sicurezza                           | € 14.378,75         |
| TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA   | €        |  | 564.903,75          |
|   |          | <b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>                               | <b>€ 550.525,00</b> |
|   |          | somme del ribasso d'asta                                   | € 227.922,86        |
| A) <b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA</b>  | <b>€</b> |  | <b>336.980,89</b>   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>   |          |  |                     |
| 1) Apparecchiature di cui all'art.10 comma 1 lett. c) delle Linee Guida   | iva      | 0%   | € 4.000,00          |
| 2) Rilievi, accertamenti, indagini, ricerche  | iva      | 22%  | € 3.120,00          |
| 3) Indagini e relazioni geologiche  | iva      | 22%  | € -                 |
| Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, sicurezza,   |          |  |                     |
| 4) assistenza giornaliera e contabilità, di perizia ecc   | iva      | 22%  | € 66.318,69         |
| 5) Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006   | iva      | 0%   | € 7.905,06          |
| Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori -   |          |  |                     |
| 5) 26/01/2006   | iva      | 0%   | € 375,00            |
| 6) Spese per studio di fattibilità  | iva      | 22%  | € 13.000,00         |
| 7) Costo per la stipula della polizza per la verifica (art. 57 del DPR n.207/2010)  | iva      | 0%   | € -                 |
| 8) Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto  | iva      | 0%   | € -                 |
| 9) Spese di pubblicità  | iva      | 22%  | € 5.429,00          |
| 10) Spese per accertamenti di laboratorio...collaudo...   | iva      | 22%  | € 2.000,00          |
| 11) CNPAIA  | iva      | 22%  | € 2.732,75          |
| 12) Allacciamenti ai pubblici servizi   | iva      | 0%   | € -                 |
| 13) Imprevisti compreso iva   | iva      | 0%   | € -                 |
| 14) IVA sui lavori  | iva      | 22%  | € 74.135,81         |
| 15) IVA su spese generali   | iva      | 22%  | € 20.372,10         |
| 16) Acquisizioni aree o immobili  |          |  | € -                 |
| B) <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>€</b> |  | <b>199.388,41</b>   |
|   |          | <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE</b> | <b>€ 536.369,30</b> |
| 18) Economie di gara  | €        |  | 163.130,70          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€</b> |  | <b>699.500,00</b>   |

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010, n. 210;

**VISTO** il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

**VISTA** la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa riportate, **la seconda perizia di variante**, relativamente ai lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro" acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 23.02.2016 al n.2999 composta dalla documentazione di seguito riportata:

ESECUTIVO ARCHITETTONICO E IMPIANTI

|         |                       |       |
|---------|-----------------------|-------|
| EA2b_V' | Pianta piano rialzato | 1:100 |
| EA2c_V' | Pianta piano primo    | 1:100 |

ELABORATI AMMINISTRATIVI

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| RTP | Relazione tecnica di perizia         |
| CL  | Cronoprogramma lavori                |
| QE  | Quadro economico                     |
| CMP | Computo metrico di perizia           |
| QC  | Quadro comparativo                   |
| EP  | Elenco prezzi                        |
| QIM | Quadro di incidenza della manodopera |
| AS  | Atto di sottomissione                |

e dal seguente quadro economico di variante:

| COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA)  |  |            |                   |
|---|--|------------|-------------------|
| PO FESR 2007-13-ASSE II-LINEA DI INTERVENTO 2.4                                   |  |            |                   |
| AZIONE 2.4.1-PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL'IMPIEGO DI ENERGIA SOLARE |  |            |                   |
| NELL'EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE   |  |            |                   |
| Scuola Elementare "G. Tauro"  |  |            |                   |
| QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE II   |  |            |                   |
|   |  |            | IMPORTI           |
| TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                               | €  | 550.525,00 |                   |
|   | di cui oneri diretti della sicurezza   | €          | -                 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA                                    | €  | 550.525,00 |                   |
|   | oneri specifici per la sicurezza   | €          | 14.378,75         |
| TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA                   | €  | 564.903,75 |                   |
|   | <b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>   | €          | <b>550.525,00</b> |
|   | somme del ribasso d'asta   | €          | 227.922,86        |
| A)  | <b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA</b>  | €          | <b>336.980,89</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                                 |  |            |                   |
| 1)  | Apparecchiature di cui all'art.10 comma 1 lett. c) delle Linee Guida   | iva 0%     | € 4.000,00        |
| 2)  | Rilievi, accertamenti, indagini, ricerche  | iva 22%    | € 3.120,00        |
| 3)  | Indagini e relazioni geologiche  | iva 22%    | € -               |
|   | Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, di perizia ecc |            |                   |
| 4)  |  | iva 22%    | € 66.318,69       |
| 5)  | Accantonamento di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006   | iva 0%     | € 7.905,06        |
|   | Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori -  |            |                   |
| 5)  | 26/01/2006   | iva 0%     | € 375,00          |
| 6)  | Spese per studio di fattibilità  | iva 22%    | € 13.000,00       |
| 7)  | Costo per la stipula della polizza per la verifica (art. 57 del DPR n.207/2010)  | iva 0%     | € -               |
| 8)  | Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto  | iva 0%     | € -               |
| 9)  | Spese di pubblicità  | iva 22%    | € 5.429,00        |
| 10)   | Spese per accertamenti di laboratorio...collaudo...  | iva 22%    | € 2.000,00        |
| 11)   | CNPAIA   | iva 22%    | € 2.732,75        |
| 12)   | Allacciamenti ai pubblici servizi  | iva 0%     | € -               |
| 13)   | Imprevisti compreso iva  | iva 0%     | € -               |
| 14)   | IVA sui lavori   | iva 22%    | € 74.135,81       |
| 15)   | IVA su spese generali  | iva 22%    | € 20.372,10       |
| 16)   | Acquisizioni aree o immobili   |            | € -               |
| B)  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  | €          | <b>199.388,41</b> |
|   | <b>TOTALE IMPORTO PROGETTO A-B AL NETTO DELLE ECONOMIE</b>   | €          | <b>536.369,30</b> |
| 18)   | Economie di gara   | €          | 163.130,70        |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | €          | <b>699.500,00</b> |

2. **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa;
  3. **DI DARE ATTO** che spetta al Responsabile del Settore V, nonché Responsabile del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l'adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;
  4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione a mezzo PEC:
    - all'impresa: M.S.C. Generali S.r.l.s mail mscgeneralisrl@legalmail.it;
    - all'arch. Sgobba Michele mail: fineprosrl@open.legalmail.it ;
1. **DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Responsabile del Settore V  
f.to Ing. Andrea Ingrassia

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.430

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 15 marzo 2016

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella