



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE V

### URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP

#### DETERMINAZIONE N. 67 del 09/06/2017

**Raccolta Ufficiale**

**N. 784**

**Del 14/11/2017**

**OGGETTO:** Opere complementari “Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio”  
Approvazione Stato Finale

#### **PREMESSO:**

**CHE** la ditta affidataria dei lavori di “Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte” è la Società Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, giusto contratto d’appalto repertorio n. 2966 del 17 aprile 2015;

**CHE** con determinazione del Settore V n.128 del 20.12.2016 veniva affidato l’incarico per la progettazione esecutiva delle opere complementari elencate in precedenza all’ing. Francesco Donatelli con studio Via Giulio Petroni, 87/R, 70124 Bari, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n. 5341;

**CHE** con nota prot. 20201 del 29.12.2016 l’ing. Francesco Donatelli trasmetteva il progetto esecutivo delle opere complementari;

**CHE** l’ammontare dei lavori del progetto “Opere complementari nell’ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio” è inferiore al 50% del valore del contratto d’appalto repertorio n. 2966 del 17 aprile 2015;

**CHE** la stazione appaltante, alla luce della stretta connessione tra i due appalti da punto di vista tecnico, tale per cui l’individuazione di un’altra ditta comporterebbe disguidi e duplicazioni dei costi a carico dell’ente, ha chiesto, per le vie brevi, la disponibilità alla Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, alle esecuzioni

delle “Opere complementari nell’ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio” alle applicando il medesimo ribasso del 20,00% offerto in sede di gara per l’esecuzione dei lavori relativi all’appalto per la “Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio”;

**CHE** la ditta Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, si è resa disponibile alla esecuzione dei lavori “Opere complementari nell’ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio” applicando il ribasso del 20% sull’importo dei lavori;

**CHE** con determinazione n.128 del 20.12.2016 veniva affidato all’ing. Francesco Donatelli l’incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e esecuzione delle opere aggiuntive opere complementari relative al opera pubblica “Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”;

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 30.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere complementari relative al opera pubblica “Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”;

**CHE**, come descritto nella suddetta Deliberazione di Giunta Comunale durante lo svolgimento dei lavori di “Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte” è emersa la necessità per ragioni di opportunità, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, interventi finalizzati al miglioramento e alla funzionalità dell’opera quali:

- Predisposizione dell’impianto di illuminazione, prima che sia realizzato il pacchetto stradale del tronco B di progetto;
- Sistemazione a verde dei fondi residuali acquisiti in sede di esproprio (standards);
- Migliorare l’integrazione dell’opera a farsi mediante la realizzazione di muretti a secco;

**CHE** con determinazione n.138 del 30.12.2016 veniva affidati alla ditta Apulia S.r.l. l’esecuzione delle Opere complementari nell’ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio”;

**CHE** con nota prot.6278 del 26.04.2017 il Direttore dei Lavori consegnava i seguenti atti contabili:

- Libretto delle misure;
- Stato di Avanzamento Unico dei Lavori a tutto il 03.04.2017;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto dei sottocomputi;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n.1 per il pagamento di € 181.500,00, al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, per complessivi **€ 199.650,00**;

**CHE** con determinazione n.66 del 09/06/2017 venivano approvati gli atti contabili relativi al SAL Unico, alla data del 03.04.2017 per la somma complessiva di **€199.650,00**;

**CHE** in data 04.05.2017 con nota prot.6834 il Direttore dei Lavori, l’ing. Francesco Donatelli, trasmetteva lo Sato Finale a tutto il 11.04.2017 delle Opere complementari di

“Realizzazione strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1 Stralcio”;

**CHE** in data 09.05.2017 con nota prot.7048 il Direttore dei Lavori, l’ing. Francesco Donatelli, trasmetteva la relazione sul conto finale dell’opera in oggetto;

**RILEVATO** che, come si evince dalla relazione sul conto finale e dai certificati di pagamento risulta:

- un credito netto di impresa pari ad € 986,14 oltre IVA da liquidarsi in favore della Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia con successivo;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;

## **D E T E R M I N A**

- 1. DI APPROVARE** il certificato di ultimazione lavori stato finale e la relazione sul conto finale;
- 2. DI DARE ATTO** che, come si evince dalla relazione sul conto finale e dai certificati di pagamento risulta un credito netto di impresa pari ad € 986,14 da liquidarsi in favore della Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia con atto successivo;
- 3. DI TRASMETTERE** la presente determinazione, a mezzo PEC:
  - all’impresa “Apulia S.r.l.”, affidataria dei lavori, [apuliasrl@pec.buffetti.it](mailto:apuliasrl@pec.buffetti.it) ;
  - all’ing. Francesco Donatelli, quale D.L. , [francesco.donatelli5341@pec.ordingbari.it](mailto:francesco.donatelli5341@pec.ordingbari.it);
- 6. DI STABILIRE** che gli altri Uffici comunali per i relativi adempimenti sono: **Ufficio Segreteria, Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

Il Responsabile del Settore V  
f.to Ing. Andrea Ingrassia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 1714

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 14/11/2017

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to dott. Cosimo Cardone

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE