



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 139 del 17/10/2016

OGGETTO: “Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte” – 1° Stralcio. Approvazione variante.

L’anno **duemilasedici**, il giorno **17** del mese di **ottobre**, con inizio alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>		x
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA

PREMESSO:

CHE con deliberazione di G.C. n. 228 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera pubblica "Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" – 1° Stralcio -, per un costo totale dell'intervento come risultante da quadro economico di € 2.126.000,00;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 17 del 30.03.2012 è stato approvato il Bando di gara e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 21 del 02.05.2012 è stato approvato l'avviso di gara di *Rettifica termine di scadenza della presentazione delle offerte* che veniva fissato per il giorno 11.06.2012, ore 13:00;

CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 19 del 09.07.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

CHE con determina del Responsabile del Settore V n. 43 del 05.09.2014 sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui si tratta alla ditta 2° classificata Apulia S.r.l da Gravina in Puglia;

CHE con determinazione del Settore V n. 4 del 14.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la "progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" alla Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia;

CHE con determinazione del Settore V n. 11 del 05.02.2015 è stato rideterminato il quadro economico;

CHE con determinazione del Settore V n. 36 del 07.04.2015 è stata indetta procedura ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

CHE, a seguito delle operazioni di gara, con determinazione n. 83 del 22.07.2015 è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'ing. Francesco DONATELLI da Bari;

CHE in data 17.07.2015 l' Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia ha consegnato in duplice copia il progetto esecutivo per l'opera in oggetto;

CHE con determinazione del Settore V n. 94 del 07.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte – 1 Stralcio";

CHE in data 03.11.2015 con protocollo AOO_030 95399, perveniva autorizzazione allo spostamento degli alberi di olivo non monumentali;

CHE in data 22.02.2016 con protocollo AOO_030 13871, perveniva autorizzazione allo spostamento ed al rimpianto degli alberi di olivo monumentali;

CHE al fine di recepire le prescrizioni indicate dagli Enti preposti al rilascio delle varie autorizzazioni (Regione Puglia - Servizio Provinciale Agricoltura di Bari, TIM, ENEL) ed accogliere le richieste pervenute da privati, interessati dall'opera in oggetto, il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad illustrare alla Direzione Lavori, ing. F. Donatelli, le variazioni necessarie da predisporre al progetto (al fine della riduzione dei costi di manutenzione e di gestione, nonché al miglioramento della funzionalità del percorso pedonale), ed in data 23/09/2016, ha autorizzato la redazione di una perizia di variante;

CHE, in data 10/10/2016, l'ing. Donatelli ha trasmesso in duplice copia la perizia di variante per i lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio", costituita dai seguenti elaborati:

Tav. P.1	PLANIMETRIA E SEZIONI CON L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VARIANTE
Tav. P.2	PLANIMETRIA SEZIONE E PROSPETTO SISTEMAZIONE ISOLA CENTRALE ROTATORIA 2
Tav. P.3	PROFILI LONGITUDINALI ASSI STRADALI
Tav. P.4.1	SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.01 A SEZ. B.35
Tav. P.4.2	SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.35a A SEZ. B.65
AII. P.A	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
AII. P.B	ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI DI PROGETTO
AII. P.C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AII. P.D	QUADRO COMPARATIVO
AII. P.E	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il seguente Quadro Economico:

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

A) INTERVENTI			
A1)	Importo Opere (da computo metrico estimativo)	€	1 435 855,74
A2)	Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1)	€	49 719,93
A3)	Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1)	€	31 694,70
A4)	Costo della Manodopera (già compresi in A1)	€	337 214,27
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1-A3)		€	1 404 161,04
A5)	Ribasso offerto 20%	€	280 832,21
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A5 E COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3)		€	1 204 743,46
B) SERVIZI			
B1)	Progettazione Esecutiva	€	45 000,00
B2)	Ribasso offerto 20%	€	9 000,00
TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO (B2)		€	36 000,00
TOTALE VOCE			

C) ONERI ACCESSORI			
C1)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
C1.1)	IVA al 10% su A)	€	120 474,35
C1.2)	IVA al 22% su B)	€	7 920,00
C1.3)	Rilievi, accertamenti e indagini postprogettuali	€	3 000,00
C1.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto	€	3 000,00
C1.5)	Accantonamento per art. 26, comma 4, L.109/94	€	5 000,00
C1.6)	Imprevisti	€	35 000,00
TOTALE VOCE		€	174 394,35
C2)	Spese generali		
C2.1)	Attività preliminari e indagini post progettuali		
C2.2)	Onorari e spese per la progettazione esecutiva		
C2.3)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	18 500,00
C2.4)	Incentivo art. 18 ex L. 109/94	€	11 166,69
C2.5)	Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili		
C2.6)	Commissioni Aggiudicatrici (compreso IVA-CNPAIA)	€	14 830,46
C2.7)	Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche	€	18 180,25
C2.8)	Direzione Lavori e Perizie di variante	€	39 500,00
C2.9)	Direttori Operativi	€	6 000,00
C2.10)	Contabilità dei lavori	€	6 700,00
C2.11)	Assicuraz. dei dipendenti responsabili dell'esecuzione (compreso IVA)	€	3 000,00
C2.12)	Verifica progettazione esecutiva	€	6 500,00
C2.13)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€	3 000,00
C2.14)	Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera	€	5 000,00
C2.15)	Collaudo Statico	€	8 000,00

C2.16)	Collaudi Specialistici		
CNPAIA		€	3 848,00
	IVA 22% su spese tecniche	€	26 010,21
Artt. 16 e 18, L. 216/95	TOTALE VOCE	€	170 235,61

TOTALE VOCE		€	344 629,96
-------------	--	---	------------

TOTALE COSTI (escluso gli espropri)		€	1 585 373,42
-------------------------------------	--	---	--------------

D)	Importi per "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI"		
D.1)	Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)		
D.2)	Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)		
D.3)	Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)		

TOTALE VOCE		€	300 000,00
-------------	--	---	------------

TOTALE OPERA	€	1 885 373,42
---------------------	----------	---------------------

ECONOMIE	€	240 626,58
-----------------	----------	-------------------

TOTALE PROGETTO	€	2 126 000,00
------------------------	----------	---------------------

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario approvare la perizia di variante, senza variazioni di spesa, relativamente all'opera pubblica "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 14/10/2016 dal Responsabile del Settore VI Lavori Pubblici, ing. Andrea INGRASSIA, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 14/10/2016 dal Responsabile del Settore IV, dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato: "si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi della vigente normativa";

VISTA il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

VISTO il D.M. 19.04.2000 n. 145;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con **DUPLICE E SEPARATA VOTAZIONE** di cui una riguardante la immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante, senza variazione di spesa, relativamente all'opera pubblica "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio", costituita dai seguenti elaborati:

Tav. P.1	PLANIMETRIA E SEZIONI CON L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VARIANTE
Tav. P.2	PLANIMETRIA SEZIONE E PROSPETTO SISTEMAZIONE ISOLA CENTRALE ROTATORIA 2
Tav. P.3	PROFILI LONGITUDINALI ASSI STRADALI
Tav. P.4.1	SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.01 A SEZ. B.35

Tav. P.4.2	SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.35a A SEZ. B.65
AII. P.A	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
AII. P.B	ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI DI PROGETTO
AII. P.C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AII. P.D	QUADRO COMPARATIVO
AII. P.E	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il seguente Quadro Economico:

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

A) INTERVENTI			
A1)	Importo Opere (da computo metrico estimativo)	€	1 435 855,74
A2)	Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1)	€	49 719,93
A3)	Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1)	€	31 694,70
A4)	Costo della Manodopera (già compresi in A1)	€	337 214,27
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1-A3)		€	1 404 161,04
A5)	Ribasso offerto 20%	€	280 832,21
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A5 E COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3)		€	1 204 743,46
B) SERVIZI			
B1)	Progettazione Esecutiva	€	45 000,00
B2)	Ribasso offerto 20%	€	9 000,00
TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO (B2)		€	36 000,00
TOTALE VOCE			

C) ONERI ACCESSORI			
C1)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
C1.1)	IVA al 10% su A)	€	120 474,35
C1.2)	IVA al 22% su B)	€	7 920,00
C1.3)	Rilievi, accertamenti e indagini postprogettuali	€	3 000,00
C1.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto	€	3 000,00
C1.5)	Accantonamento per art. 26, comma 4, L.109/94	€	5 000,00
C1.6)	Imprevisti	€	35 000,00
TOTALE VOCE		€	174 394,35
C2)	Spese generali		
C2.1)	Attività preliminari e indagini post progettuali		
C2.2)	Onorari e spese per la progettazione esecutiva		
C2.3)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	18 500,00
C2.4)	Incentivo art. 18 ex L. 109/94	€	11 166,69
C2.5)	Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili		
C2.6)	Commissioni Aggiudicatrici (compreso IVA-CNPAIA)	€	14 830,46
C2.7)	Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche	€	18 180,25
C2.8)	Direzione Lavori e Perizie di variante	€	39 500,00
C2.9)	Direttori Operativi	€	6 000,00
C2.10)	Contabilità dei lavori	€	6 700,00
C2.11)	Assicuraz. dei dipendenti responsabili dell'esecuzione (compreso IVA)	€	3 000,00
C2.12)	Verifica progettazione esecutiva	€	6 500,00
C2.13)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	€	3 000,00
C2.14)	Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera	€	5 000,00
C2.15)	Collaudo Statico	€	8 000,00

C2.16)	Collaudi Specialistici		
	CNPAIA	€	3 848,00
	IVA 22% su spese tecniche	€	26 010,21
	Artt. 16 e 18, L. 216/95	TOTALE VOCE	€ 170 235,61

TOTALE VOCE		€	344 629,96
-------------	--	---	------------

TOTALE COSTI (escluso gli espropri)		€	1 585 373,42
-------------------------------------	--	---	--------------

D)	Importi per "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI"		
D.1)	Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)		
D.2)	Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)		
D.3)	Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)		

TOTALE VOCE		€	300 000,00
-------------	--	---	------------

TOTALE OPERA		€	1 885 373,42
--------------	--	---	--------------

ECONOMIE		€	240 626,58
----------	--	---	------------

TOTALE PROGETTO		€	2 126 000,00
-----------------	--	---	--------------

2. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 14/10/2016

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Parere di regolarità contabile: si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi della vigente normativa

Castellana Grotte, 14/10/2016

Il responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1600

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 27/10/2016 al 11/11/2016.

Castellana Grotte, 27 ottobre 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2016 in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 27 ottobre 2016

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Giuseppe Piccinni