COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi

Raccolta Ufficiale n. 701 del 15/10/2019

OGGETTO: **Lavori di realizzazione di marciapiede e rifacimento manto bituminoso su tratto di via Turi, per il raggiungimento in sicurezza da parte dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis. Ulteriore impegno di spesa per opere derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, nonché di completamento e miglioramento. Saldo Finale. Affidamento: CUP: G27H18001410004 – CIG: 7726809C7D - Opere Complementari CIG: Z562A2E8DF.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE con atto determinativo n. 78 del 06.02.2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati e affidati, in via definitiva, alla ditta Euro Strade Società Cooperativa da Putignano per la somma di € 73.004,54 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.500,00 oltre Iva 10% per € 7.550,45, per un totale di €83.084,99;

CHE con atto determinativo n. 302 del 15.05.2019 è stato liquidato il 1° acconto, dei lavori di che trattasi, per la somma di € 72.634,39, oneri per la sicurezza compresi, oltre Iva 10%, per un totale complessivo di € 79.897,83;

CHE nel corso dei lavori di che trattasi sono state rilevate opere derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, nello specifico:

- nella redazione della relazione tecnico-economica, non era stata prevista la realizzazione di massetto in c.a. per posa pavimentazione al marciapiede in progetto, in quanto si riteneva che la banchina esistente fosse idonea alla posa in opera della pavimentazione del marciapiede, nella esecuzione dei lavori si è riscontrato che era oltremodo necessaria la realizzazione del predetto massetto in c.a. per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il cui importo lavori da contabilità risulta essere pari a:

ml 480 x 0,10 x 1,25 =60,00mcx €/mc 89,30(costo ribassato del 10,70%) = €5.358,00

- dalla contabilità dei lavori, risultano ulteriori 80 ml di marciapiede, compresi cordoli, strato di sottofondo stabilizzato e pavimentazione:

  80,00 ml x €/ml 40,19 (costo ribassato del 10,70%) = € 3.215,20
  ml 80 x 0,10 x 1,25 = 10,00 mc x €/mc 15,18 (costo ribassato del 10,70%) = € 151,80
  ml 80 x 1,25 = 100,00 mq x 22,33 €/mq (costo ribassato del 10,70%) = € 2.233,00

- dalla contabilità dei lavori, risultano ulteriori mq 805 di pavimentazione stradale, compresa fresatura, trasporto e conferimento materiale di risulta, nuovo tappeto di usura bituminoso:

  mq 805 x 3,00 =2.415 mq/cm x €/mq/cm 0,41(costo ribassato del 10,70%) = €990,15
  mq 805 x 0,03 = 24,15 mc x €/mc 21,43 (costo ribassato del 10,70%) = € 517,43
  mq 805 x €/mq 6,25 (costo ribassato del 10,70%) = €5.031,25
  Totale € 17.496,83
  IVA 10% € 1.749,68
  Totale complessivo € 19.246,51

RITENUTO, pertanto, assumere ulteriore impegno di spesa per complessivi 19.246,51 compresa Iva 10%, come da relazione tecnico-economica agli atti d'ufficio, già depurato del ribasso pari a 10,70 % offerto in sede di gara, per l'esecuzione di detti lavori, rinvenienti da circostanze impreviste e imprevedibili, nonché opere di completamento e miglioramento dell'opera di che trattasi, alla medesima ditta "Euro Strade Soc. Coop." da Putignano, in quanto trattasi di lavori inscindibili dal precedente affidamento;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa, che qui si intende riportato:

1. **DI IMPEGNARE** a favore della ditta "Euro Strade Soc. Coop." da Putignano l'ulteriore somma di € 19.246,51 Iva 10% compresa, per opere derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili e nello specifico quanto relazionato in premessa, nell'ambito dei *"Lavori di realizzazione di marciapiede e rifacimento manto bituminoso su tratto di via Turi, per il raggiungimento in sicurezza da parte dei pedoni e dei veicoli del locale Ospedale S. de Bellis"*;

2. **DI IMPUTARE** la somma di € 19.246,51 sul Bilancio finanziario 2019, capitolo di spesa n. 3098.24 epigrafato "Manutenzione straordinaria strade com.li O.U. 2019";

3. **DI DARE ATTO CHE** risultano già impegnati € 3.157,16 con Determina di questo Settore n. 78 del 06.02.2019, con imputazione al cap. 3098.24 epigrafato: "manutenzione straordinaria strade comunali OO.UU.2018", a fronte dei lavori eseguiti e contabilizzati a residuo del 1° acconto, giusta Determina di questo Settore n. 302 del 15.05.2019;

4. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 22.403,67 compresa Iva 10%, alla ditta Euro Strade Società Cooperativa da Putignano, quale saldo, all'accettazione della

fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I., codice fatturazione **VGDXQP**, da parte del Responsabile del Settore, comprovante, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, e alla ricezione del Durc richiesto telematicamente;

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

6. **DI PUBBLICARE** il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sottosezione, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell' art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla ditta Euro Strade Società Cooperativa da Putignano e agli Uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell'istruttoria

Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore
Geom. Onofrio Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte