
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Prov i nc i a  d i  Ba r i  

 
SETTORE VI 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

 
DETERMINAZIONE N. 149 del 03/11/2014 

 Raccolta Ufficiale  

 N.  1081 

 Del 29/12/2014 
OGGETTO: Rifacimento impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola 
dell’Infanzia “Arcobaleno” e opere connesse. – Approvazione e liquidazione 1° SAL a 
tutto il 31.10.2014, rideterminazione di quadro economico.  
CIG  Z430CD66F3 - CUP G21H13000560004 
 

IL RESPONSABILE 
 

 
PREMESSO: 

 
CHE il plesso della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” sita tra le vie R. Dell’Andro e via 
Pertini necessita lavori di manutenzione straordinaria al solaio del vano in cui è ubicata la 
centrale termica, per la salvaguardia dell’impianto dalle infiltrazioni d’acqua; 
 
CHE l’Ufficio Lavori Pubblici, nella persona del Geom. Alessandro Magno, ha elaborato un 
progetto per il Rifacimento impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola 
dell’Infanzia “Arcobaleno” e opere connesse, con il seguente Quadro Economico: 
   

IMPORTO LAVORI Totale  

Importo dei lavori € 27.191,10 € 27.191,10

Oneri per la sicurezza € 891,10  

Importo da assoggettare a ribasso d’asta € 26.300,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
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Iva sui lavori 22% € 5.982,04  

Art. 92 comma 5 D.L.vo 163/2006 € 543,82  

Imprevisti € 1.283,04  

TOTALE € 7.808,90 € 7.808,90 

IMPORTO TOTALE  € 35.000,00

 
CHE gli interventi in oggetto interessano : 

 La rampa di copertura della Centrale Termica; 
 La rampa in continuazione della rampa di copertura della Centrale Termica; 
 Il terrazzino scala e veranda posteriore a copertura dei vani interrati; 
 La Veranda posteriore (esclusa la zona di copertura dei vani interrati); 
 Il terrazzo; 
 Le grondaie 
come meglio specificato nel progetto allegato; 

 
CHE la spesa complessiva di € 35.000,00 è interamente finanziata con fondi del civico 
bilancio; 
 
CHE con Determina del Responsabile del VI Servizio n. 119 del 10.12.2013 è stata 
indetta apposita procedura di gara per dare appaltati i lavori per il “Rifacimento 
impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e 
opere connesse” - costo totale dell’intervento euro 35.000,00, attivando la procedura in 
economia, col criterio del massimo ribasso, ai sensi  e per gli effetti del disposto dell’art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 e per il riferimento all’art. 7, comma 2, lettera b), del 
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI. 
SERVIZI E LAVORI”; 
 
CHE in data 24.04.2014 è stato pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente apposito 
Avviso di Interesse al fine di individuare ditte interessate all’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi; 
 
CHE entro le ore12.00 del giorno 02.05.2014 sono pervenute 14 istanze di interesse, il cui 
elenco è agli atti di questo Ufficio Tecnico; 
 
CHE a seguito di comunicazione ufficiale, inviata a mezzo PEC e Raccomandata A/R, 
protocollo n. 10771 del giorno 18.06.2014, si comunicava per il giorno 27.06.2014 la data 
di consegna dell’offerta a tutte le ditte interessate; 
 
CHE entro le ore 12.00 del giorno 27.06.2014 sono pervenuti presso il protocollo dell’Ente 
n. 14 offerte; 

 
CHE, alle ore 11.30 del giorno 30.06.2014 alla presenza del Responsabile del Settore VI 
VI - LL.PP. ing. Giuseppe Cisternino, e dell’arch. Antonio Dimasi, tecnico dell’U.T.C. 
Settore VI - LL.PP., si è proceduto alla individuazione ed all’apertura dei plichi pervenuti; 
 
CHE in data 30.06.2014 è stato redatto il verbale di gara, relativo al “Rifacimento 
impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e 
opere connesse”; 
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CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata: 
- 1^ classificato DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., III Trav. via R. Abbaticchio, n.1/3, 70032 
Bitonto (BA), che ha offerto il ribasso del 34,333% sull’importo di progetto; 
- 2^ classificato MD COSTRUZIONI GENERALI SRL, Via P. Togliatti, 27, 70015 Noci 
(BA), che ha offerto il ribasso del 34,00% sull’importo di progetto; 
 
CHE, vista la percentuale di ribasso, con nota del 14.07.2014, prot. n. 12496, si è richiesto 
alla prima classificata delucidazioni giustificative sull’offerta, considerata anormalmente 
bassa; 
 
CHE, con nota del 30.07.2014, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 13507 in 
data 31.07.2014, la Ditta DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. ha prodotto le richieste 
giustificazioni; 
 
CHE, con nota del 14.08.2014, prot. n. 14234, si sono richieste integrazioni alle 
giustificazioni prodotte; 
 
CHE, con nota del 27.08.2014, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 14787 in 
data 01.09.2014, la Ditta DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. ha prodotto la documentazione 
integrativa richiesta; 
 
CHE, con determinazione del Responsabile del Settore VI n. 120 del 01.09.2014 è stato 
affidato in via provvisoria alla ditta DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., III Trav. via R. 
Abbaticchio, n.1/3, 70032 Bitonto (BA) – P.IVA 06553510725, il “Rifacimento 
impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e 
opere connesse”; 
 
CHE la stazione appaltante ai sensi dell’art. 11 comma 10 e dell’art. 12 comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006, ha provveduto alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di 
gara ed al possesso dei requisiti prescritti; 
 
CHE con determinazione n. 133/2014 si: 
- aggiudicava in via definitiva l’esecuzione del “Rifacimento impermeabilizzazione solaio 
vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e opere connesse” alla ditta 
DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., III Trav. via R. Abbaticchio, n.1/3, 70032 Bitonto (BA) – 
P.IVA 06553510725, con il ribasso del 34,333% sul prezzo soggetto a ribasso d’asta, per 
un importo pari a € 13.816,34 per lavori, € 891,10 per i costi della sicurezza ed € 5.260,00 
di costo del personale, per un totale di € 19.967,44 oltre IVA nella misura del 22% per un 
totale generale di € 24.360,28; 
- rideterminava il Quadro Economico di progetto a seguito del ribasso offerto in sede di 
gara dalla ditta DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.; 
  
CHE l’UTC Settore VI LL.PP. ha redatto la documentazione tecnica inerente il 1° SAL a 
tutto il 31.10.2014 ed apposito atto di cottimo che modifica ed aggiorna il quadro dell’opera 
sopra citato, e nello specifico: 
 

A IMPORTO DEI LAVORI   
1 IMPORTO LAVORI (quota lavorazioni) € 35.314,49
2 di cui oneri della sicurezza € 891,10
3 di cui spese per il personale € 6.884,68
4 Importo soggetto a ribasso € 27.538,71
5 Offerta in sede di gara del 34,333% € 9.454,87
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6 Importo lavorazioni al netto del ribasso € 18.083,85
totale 

di A Importo contrattuale € 25.859,62
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
1 Spese tecniche di D.L. € 2.700,00
2 Imprevisti (art.132 D.Lgs. 163/2006) ed arrotontamento € 25,50
3 contributo previdenziale al 4%  € 108,00
4 IVA 22% su spese tecniche € 617,76
5 IVA 22% su lavori € 5.689,12

totale 
di B Totale somme a disposizione € 9.140,38

  TOTALE GENERALE € 35.000,00
 
CHE il nuovo importo d’affidamento alla ditta DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., III Trav. via 
R. Abbaticchio, n.1/3, 70032 Bitonto (BA) per l’esecuzione del “Rifacimento 
impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e 
opere connesse” è di € 25.859,62 oltre IVA nella misura del 22% per € 5.689,12 per un 
totale di € 31.548,74; 
 
CHE il 1° SAL ammonta ad € 13.553,41 oltre IVA nella misura del 22% per € 2.981,75 per 
un totale di € 16.535,16; 
 
RITENUTO approvare l’atto di cottimo redatto dall’UTC Settore VI LL.PP. sopra citato ed il 
1° SAL a tutto il 31.10.2014; 
 
CHE dal 01.11.2014 la struttura tecnica del Settore VI LL.PP. non è più nelle condizioni, 
per mancanza di risorse umane, ad adempiere a tutte le attività gravanti sul Responsabile 
Unico del Procedimento così come disciplinati dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 
9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e per l’attività inerente la direzione lavori delle opere di cui si 
tratta; 
 
VISTA la impellente ed inderogabile necessità di provvedere, alla nomina di un 
professionista esterno e qualificato cui affidare l’incarico professionale per l’assistenza al 
Responsabile Unico sino all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione e la 
direzione lavori per l’opera in oggetto, ed in particolare: 

- assistenza alla redazione degli atti amministrativi per l’opera in oggetto; 
- assistenza in cantiere, misure, contabilità, redazione di stato avanzamento lavori, 

redazione del certificato di regolare esecuzione; 
 
CHE con determinazione del Servizio VI – LL.PP. n. 4 del 11.01.2011 il Comune di 
Castellana Grotte ha aggiornato l’elenco dei professionisti qualificati per l'affidamento di 
incarichi fiduciari ai sensi degli artt. 90-91 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 62 comma 1 del 
dpr 554/99 ed ai sensi dell’art. 11 della l.r. 7 agosto 2007, n. 5 di importo inferiore a €. 
100.000,00; 
 
CHE il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
(art. 3 comma zz) e art. 7 comma 2, ultimo capoverso, consente di procedere con 
affidamento diretto a professionista di fiducia dell’Amministrazione che abbia i requisiti  di 
comprovata esperienza; 
 
CHE in questa previsione si è individuato tra i professionisti inseriti nel suddetto elenco, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
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trasparenza, l’arch. Antonio Dimasi, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari 
con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio Veneto, 
n.38/A; 

 
CHE il suddetto professionista si è dichiarato disponibile a fornire le proprie prestazioni 
consistenti nell’assistenza al Responsabile Unico del Procedimento e nella direzione dei 
lavori di quanto ancora da realizzare nell’ambito del Rifacimento impermeabilizzazione 
solaio vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e opere connesse; 

 
CHE la prestazione tecnica di cui si tratta ammonta ad € 2.700,00 oltre INARCASSA nella 
misura del 4% per € 108,00 ed IVA nella misura del 22% per € 617,76 per un totale di € 
3.425,76; 

 
CHE l’esiguità della spesa prevista, peraltro, giustifica il riferimento all’incarico diretto, 
nella misura in cui permette di evitare gli oneri aggiunti di costo e tempi imposti 
dall’effettuazione di affidamento attraverso procedura aperta; 

 
CHE al tecnico verrà riconosciuto l’unico compenso definito dalle prestazioni professionali 
effettivamente affidate e svolte, comprensivo del rimborso spese e dei compensi 
accessori, stabilito di comune accordo in omnicomprensivi € 2.700,00 oltre INARCASSA 
nella misura del 4% per € 108,00 ed IVA nella misura del 22% per € 617,76 per un totale 
di € 3.425,76, importo ritenuto congruo dal sottoscritto Responsabile del Settore VI LL.PP., 
rientrando tale somma nelle spese di quadro economico dell’atto di cottimo rimodulato; 
 
RITENUTO dover affidare all’arch. Antonio Dimasi, iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Bari con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via 
Vittorio Veneto, n. 38/A, l’incarico per le attività di Direzione lavori e supporto al RUP così 
come disciplinati dal del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 per le opere di cui 
all’oggetto; 

    
 

  VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
  VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

  VISTO il Regolamento  comunale per l’acquisizione in economia dei beni e servizi e 
lavori, approvato con DCC n.172, del 30.11.2006; 

          VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE l’atto di cottimo redatto dall’UTC Settore VI LL.PP. che modifica ed 
aggiorna il quadro dell’opera sopra citato, e nello specifico: 
 

A IMPORTO DEI LAVORI   
1 IMPORTO LAVORI (quota lavorazioni) € 35.314,49
2 di cui oneri della sicurezza € 891,10
3 di cui spese per il personale € 6.884,68
4 Importo soggetto a ribasso € 27.538,71
5 Offerta in sede di gara del 34,333% € 9.454,87
6 Importo lavorazioni al netto del ribasso € 18.083,85

totale 
di A Importo contrattuale € 25.859,62
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B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
1 Spese tecniche di D.L. € 2.700,00
2 Imprevisti (art.132 D.Lgs. 163/2006) ed arrotontamento € 25,50
3 contributo previdenziale al 4%  € 108,00
4 IVA 22% su spese tecniche € 617,76
5 IVA 22% su lavori € 5.689,12

totale 
di B Totale somme a disposizione € 9.140,38

  TOTALE GENERALE € 35.000,00
 
2. DI DARE ATTO che il nuovo importo d’affidamento alla ditta DIEFFE COSTRUZIONI 
S.R.L., III Trav. via R. Abbaticchio, n.1/3, 70032 Bitonto (BA) per l’esecuzione del 
“Rifacimento impermeabilizzazione solaio vano centrale termica Scuola dell’Infanzia 
“Arcobaleno” e opere connesse” è di € 25.859,62 oltre IVA nella misura del 22% per € 
5.689,12 per un totale di € 31.548,74; 
 
3. DI APPROVARE gli atti contabili inerenti il “Rifacimento impermeabilizzazione solaio 
vano centrale termica Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e opere connesse”, così come 
redatti dall’Ufficio Direzione lavori, dai quali si rileva che, alla data del 31.10.2014, 
l’importo degli stessi è pari a € 13.553,41 oltre IVA nella misura del 22% per € 2.981,75 
per un totale di € 16.535,16: 
 - Stato avanzamento lavori al 31.10.2014; 
 - Certificato di pagamento n. 1, delle somme maturate al 1° SAL in data 31.10.2014; 
 
4. DI LIQUIDARE all’Impresa appaltatrice “Dieffe Costruzioni S.r.l.”, l’importo pari ad € 
13.553,41 oltre IVA nella misura del 22% per € 2.981,75 per un totale di € 16.535,16; 
 
5. DI DISPORRRE che il pagamento conseguente avvenga dopo la presentazione di 
regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Settore VI e l’ottenimento del 
DURC di impresa attestante la regolarità contributiva; 
 
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 16.535,16 necessaria per il pagamento 
delle somme al seguente Capitolo di spesa n. 2446.02, epigrafato: “Manutenzione 
straordinaria della scuola materna “Arcobaleno” avanzo di amministrazione; 
 
7. DI DARE ATTO che la somma di quadro economico pari ad € 35.000,00, IVA e somme 
a disposizione comprese, è stata già impegnata per €.5.000,00 al cap. n. 2446.01 dei 
Residui Passivi 2013, epigrafato “Manutenzione straordinaria beni immobili: scuole 
materne con i proventi OO.UU. e per €. 30.000,00 al cap. n. 2446.02 di Residui Passivi 
2013, epigrafato “Manutenzione straordinaria della Scuola materna “Arcobaleno” – avanzo 
di amministrazione” (somma già impegnata); 
 
8. DI AFFIDARE all’arch. Antonio Dimasi, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Bari con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio 
Veneto, n. 38/A, l’incarico per le attività di Direzione lavori e supporto al RUP così come 
disciplinati dal del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 per le opere di cui all’oggetto; 
 
9. DI DARE al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, mediante la 
sottoscrizione dello stesso per accettazione ad opera del soggetto affidatario, sicché 
l’affidamento si intende per scrittura privata ex art. 17 Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 
recante norme sull’amministrazione del patrimonio  e sulla contabilità generale dello stato; 
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10. DI DARE ATTO che al tecnico verrà riconosciuto l’unico compenso definito dalle 
prestazioni professionali effettivamente affidate e svolte, comprensivo del rimborso spese 
e dei compensi accessori, stabilito di comune accordo in omnicomprensivi € 2.700,00 oltre 
INARCASSA nella misura del 4% per € 108,00 ed IVA nella misura del 22% per € 617,76 
per un totale di € 3.425,76, importo ritenuto congruo dal sottoscritto Responsabile del 
Settore VI LL.PP., rientrando tale somma nelle spese di quadro economico dell’atto di 
cottimo rimodulato; 
 
11.  DI NOMINARE quale Responsabile dell’incarico professionale affidato nonché 
dell’attività tecnico-amministrativa connessa a tale attività professionale il tecnico 
incaricato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., resta 
nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il 
sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale VI Servizio LL.PP. F.F.; 
 
12.  DI IMPUTARE la spesa occorrente, quantificata in omnicomprensivi € 2.700,00 oltre 
INARCASSA nella misura del 4% per € 108,00 ed IVA nella misura del 22% per € 617,76 
per un totale di € 3.425,76, per il conferimento dell’incarico suddetto ai capitoli di 
finanziamento del quadro economico rimodulato ed approvato al dispositivo n. 1; 
 
13.  DI PROCEDERE al pagamento delle competenze professionali a presentazione di 
fattura fiscale, senza ulteriori adempimenti se non il visto di congruità da apporsi da parte 
del Responsabile dei LL.PP. del Comune, per l’importo di omnicomprensivi € 2.700,00 
oltre INARCASSA nella misura del 4% per € 108,00 ed IVA nella misura del 22% per € 
617,76 per un totale di € 3.425,76; 
 
14.  DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’arch. Antonio Dimasi, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari con il n. 2373, avente studio 
professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio Veneto, n.38/A;  

 
15. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 
- DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., III Trav. via R. Abbaticchio, n.1/3, 70032 Bitonto (BA); 
 
16. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria, Ufficio 
Ragioneria. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 
              Il Redattore 
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini 
 
 
IMR 1432-1433/2013 
LIR 669/2014 

Il Responsabile del Settore VI f.f. 
f.to Ing. Andrea Ingrassia 

__________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro albo n.2148 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi 
dal 30/12/2014 al 04/01/2015. 
  
 Il Responsabile della Pubblicazione 
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Castellana Grotte,  30 dicembre 2014
 

sig.ra Natalia Tanzarella 
 

 
Titolo Contenuto Atto di concessione Impresa/Ente/ 

Altro soggetto 
beneficiario 

Rifacimento 
impermeabilizzazione 
solaio vano centrale 
termica Scuola 
dell’Infanzia 
“Arcobaleno” e opere 
connesse – 
Liquidazione 1° S.A.L. 
 

Liquidazione 1° 
S.A.L. 

Determinazione del 
Responsabile del 
Settore VI LL.PP. n. 
133/2014 
 

DIEFFE 
COSTRUZIONI 
S.r.l. 
 

Dati fiscali Importo del 
vantaggio 

economico 
corrisposto 

Norma/Titolo a base 
dell’attribuzione 

Ufficio del 
procedimento 
amministrativo 

06553510725 
 

€ 13.553,41 oltre 
IVA nella misura 
del 22% per € 
2.981,75 per un 
totale di € 
16.535,16 

determinazione 
 

Settore VI LL.PP.  

Funzionario/Dirigente 
responsabile del 

servizio 

Modalità per 
l'individuazione 
del beneficiario 

 

Progetto Curriculum vitae 
del soggetto 

incaricato 

Ing. Andrea Ingrassia 
 
 
 

In economia ai 
sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 
163/2006 e del 
Regolamento 
Comunale 
approvato con 
D.C.C. 172 del 
30.11.2006 
 

Rifacimento 
impermeabilizzazione 
solaio vano centrale 
termica Scuola 
dell’Infanzia 
“Arcobaleno” e opere 
connesse 

N.A. 
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