
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Prov inc ia  d i  Ba r i  

 
SETTORE VI 

 

LAVORI PUBBLICI 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 155 del 22/12/2015  Raccolta Ufficiale  

 N.  1005 

 del 13/01/2016 

 
OGGETTO: Opera pubblica: “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle 
infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 
7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, costo totale dell’intervento € 770.000,00. 
APPROVAZIONE ATTO DI OMOLOGAZIONE. 
CUP G25B10000000006  
 
 

IL RESPONSABILE 
 
PREMESSO:  
 
CHE tra gli interventi ritenuti prioritari individuati per il Comune di Castellana Grotte, e 
inclusi negli ambiti di rigenerazione vi sono le opere pubbliche inerenti il progetto 
“Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – largo Porta 
Grande e piazza Caduti Castellanesi”; 
 
CHE è interesse dell’Amministrazione Comunale valorizzare tali spazi pubblici per 
migliorare il sistema urbano limitrofo al nucleo antico del paese di Castellana Grotte;  
 
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12.08.2010 si approvava il progetto 
definitivo dell’opera in oggetto, la cui spesa complessiva di € 770.000,00 sarebbe stata 
finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 per € 390.000,00 e per € 380.000,00 con fondi 
attinti dal bilancio comunale per spese generali; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 79 del 18.08.2011 
si approvava il progetto esecutivo relativo alla stessa opera; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n 84 del 02.09.2011, tra 
l’altro, si: 
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a. approvavano i nuovi elaborati progettuali Computo metrico estimativo e Capitolato 
speciale di appalto, nonché il nuovo quadro economico rideterminato ai sensi dell'art. 4, 
comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011, che ha introdotto il comma 3-bis 
nell’art. 81 del D. Lgs. 163/06; 
b. indiceva una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dei 
percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza 
Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale” di € 587.000,00 
di cui € 494.462,59 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 15.228,50, 
e spese relative al costo del personale per € 77.308,91 ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 
c. dava atto che il costo dei lavori di “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e 
delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di 
intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, spesa totale dell’intervento € 770.000,00, 
sarebbe stato coperto da fondi per € 390.000,00 dal P.O. FESR 2007-2013 e per               
€ 380.000,00 con fondi attinti dal bilancio comunale; 
 
CHE, a seguito della redazione di nuovi elaborati progettuali, con determinazione del 
Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 96 del 06.10.2011, tra l’altro, si: 
a. approvavano  i nuovi Computo metrico e Capitolato speciale di appalto; 
b. approvava l’ Avviso di rettifica Bando di Gara e Capitolato e Disciplinare di gara; 
c. si addiveniva a contratto di evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori di che trattasi 
mediante procedura con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 
dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con prezzo inferiore a quello posto a base d’asta, pari 
all’importo complessivo dell’appalto al netto degli “oneri per la sicurezza” e delle “spese 
relative al costo del personale”, determinato, per appalto con corrispettivo a corpo, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 82, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 
163, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara; 
 
CHE a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, risultava la seguente classifica: 
- 1^ classificato: A.T.I. costituita da Costruzioni Mongelli s.r.l., via Macello Nuovo s.c., 
Bitonto, e Dentico s.r.l., via Lattanzio, 82/c, Bari, con il punteggio di 79,261; 
- 2^ classificato: CO.PRO.L.A. – Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, via F.lli Bandiera, 
n. 28, Senigallia (AN), con il punteggio di 57,397; 
 
CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 68 del 20.03.2012 si 
procedeva: 
-  ad aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dei percorsi del 
nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti 
Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, costo totale 
dell’intervento € 770.000,00, all’A.T.I. costituita da Costruzioni Mongelli s.r.l., di Bitonto, 
e Dentico s.r.l. di Bari, per un importo pari a € 469.492,23 per lavori, € 15.228,50 di oneri 
della sicurezza ed € 77.308,91 di oneri per l’incidenza della manodopera, per un totale di 
€ 562.029,64, il tutto oltre iva come per legge; 
- all’approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell’espletamento della 
gara; 
  
CHE le quote di partecipazione all’interno dell’ATI erano le seguenti, con intento della 
capogruppo di subappaltare le parti di opera appartenenti alla categoria scorporabile e 
interamente subappaltabile OS24: 

impresa “Costruzioni Mongelli s.r.l.” (capogruppo) – OG3: 100% 
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impresa “Dentico s.r.l.” (mandante) – OG2 e OG11: 100%; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 73 del 26.03.2012 si 
conferiva all’ ing. Giuseppe Cisternino e all'arch. Antonio Dimasi, dipendente comunale, 
I'incarico relativo allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 130 comma 1 
e 2 lett b) del D. Lgs. n. 163/2006 (direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione) per I'Opera pubblica: "Riqualificazione dei 
percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza 
Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale"; 
 
CHE l’Ufficio VI Servizio – LL.PP., nelle persone dei direttori dei lavori, ha redatto una 
perizia di variante, autorizzata con D.G.C. n. 129 del 05.11.2012, approvata con 
determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 226 del 07.11.2012, 
caratterizzata dallo stesso quadro economico del progetto originario; 
 
CHE, con determinazione n. 249 del 11.12.2012 del Responsabile del VI Servizio LL.PP., 
si conferiva all'Architetto Ferrantino Vincenzo Aiello lo svolgimento delle prestazioni 
professionali di direzione lavori, misure, contabilità e redazione del certificato di regolare 
esecuzione in aggiunta a quanto già affidato con la determinazione n. 74/2012, 
(coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione e direzione operativa), per I'Opera 
pubblica: “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – 
Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1;  
 
CHE con nota pervenuta in data 24.01.2013 ed acclarata al protocollo dell’Ente in data 
29.01.2013 al n. 2493 l’impresa Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo 
n.c., 70032 Bitonto (Ba), trasmetteva comunicazione circa la cessione del ramo d’azienda, 
dalla ditta Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo n.c., 70032 Bitonto 
(Ba) alla società Frallonardo s.r.l., con sede in c.da Ferrone n.c., Putignano (Ba); 
 
CHE con nota pervenuta in data 06.02.2013 ed acclarata al protocollo dell’Ente in data 
07.02.2013 al n. 3289, la ditta Frallonardo S.r.l. da Putignano (Ba), trasmetteva la 
dichiarazione di subentro come capogruppo nella precostituita ATI, per la gara relativa 
all’opera pubblica in oggetto; 
 
CHE determinazione n. 23 del 15.02.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si: 
a. prendeva atto della cessione del ramo d’azienda in argomento,  
b. autorizzava il subentro dell’impresa Frallonardo s.r.l. in sostituzione dell’impresa 

Costruzioni Mongelli s.r.l. nel contratto stipulato con l’Amministrazione comunale per 
l’esecuzione delle opere di  “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle 
infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di 
intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale"; 

 
CHE con determinazione n. 46 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al I SAL, alla data 18.01.2013, per un totale generale 
di € 29.058,96;  

 
CHE con determinazione n. 47 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al II SAL, alla data 18.04.2013, per un totale generale 
di € 177.046,00;  
 
CHE con determinazione n. 112 del 28.11.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si 
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approvavano gli atti contabili relativi al III SAL, alla data 14.11.2013, per un totale generale 
di € 177.867,89;  
 
CHE con determinazione n. 71 del 06.06.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al IV SAL, alla data 05.06.2014, per un totale generale 
di € 132.457,93; 
 
CHE con determinazione n. 154 del 14.11.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al V SAL, alla data 13.11.2014, per un totale generale 
di € 96.684,09; 
 
CHE con determinazione n. 58 del 25.05.2015 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si: 
- approvavano gli atti contabili relativi allo stato finale; 
- approvava il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto Finale 

inerenti i lavori in oggetto; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 154 del 22.12.2015 è 
stato approvato il rendiconto finale di tutte le spese effettivamente sostenute, da cui risulta 
che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore 
probante equivalente ammonta a complessivi € 745.130,93 distinti secondo il seguente 
Q.T.E. di assestamento AS BUILT: 
 

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE 

VOCE    IMPORTI  

  

A TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO €      562.029,47 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1  
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, cassa compresa 

 €        89.332,21  

B2 Rilievi, accertamenti, Indagini, ricerche   €          2.550,00 

B3 Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/'06   €          4.108,55  

B4 
Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei 
Lavori,   

 €             375,00  

B5 spese di gara e pubblicità  €         7.000,00   

B6 spese Commissione Giudicatrice    €         3.000,00  

B7 Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/'06 (comprensivi di IVA)  €                      -   

B8 IVA 10% su lavori  €       56.202,95  

B9 IVA 21% e 22% su spese generali  €       20.532,75          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €     183.101,46 

TOTALE IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE   €     745.130,93 

Economie di Q.E. non rendicontate                                                                                 €       24.869,07 

     IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO   €     770.000,00  

 
 
VISTO l’atto del 22.12.2015, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 
omologato le spese sostenute per la realizzazione dei lavori in oggetto ed ha confermato 
l’importo totale del progetto in complessivi € 745.130,93; 
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RITENUTO approvare il predetto atto di omologazione, qui allegato per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, 
non è richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il D. L.vo., n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

VISTO il D.L.vo n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.163/2006, 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO la Legge della Regione Puglia del 11.05.01, n.13, recante disposizioni in materia di 
LL.PP; 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. APPROVARE l’atto di omologazione delle spese sostenute, qui allegato per farne parte 
integrante e sostanziale, redatto in data 22.12.2015, con il quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha omologato le spese effettivamente sostenute per i lavori di 
“Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta 
Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione 
Territoriale”, dell’importo complessivo di € 745.130,93; 
 
2. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 745.130,93 va fatta gravare per il 50,65%  
sul contributo regionale definitivamente concesso e per il 49,35% sul bilancio comunale; 
 
3.  DI DARE ATTO che: 
-  sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti; 
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare 
quelle in materia fiscale; 
- tutte le procedure d’appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria vigente al momento dell’espletamento delle stesse; 
- che tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate attraverso l’approvazione 
dell’ultimo quadro economico avvenuto con determinazione del responsabile del Settore 
VI LL.PP. n. 154 del 22.12.2015; 
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i 
termini di ammissibilità; 
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari; 
- altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del 
progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno 
oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo; 
 
4.  DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa; 
 
5. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria. 
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Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 

            Il Redattore 
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini 

 

 
 
 

Responsabile del Settore VI  
f.to Ing. Andrea Ingrassia 

__________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro albo n.23  

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 

_13/01/2016 al 18/01/2016. 

   
 

Castellana Grotte, 13 Gennaio 2016
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to sig.ra Natalia Tanzarella 
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Prov inc ia  d i  Ba r i  

 
SETTORE VI 

 

LAVORI PUBBLICI 
 
 

OGGETTO: Opera pubblica: “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle 
infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 
7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, costo totale dell’intervento € 770.000,00. - 
RELAZIONE ISTRUTTORIA E ATTO DI  OMOLOGAZIONE DELLE SPESE. 
  
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO:  
 
CHE tra gli interventi ritenuti prioritari individuati per il Comune di Castellana Grotte, e 
inclusi negli ambiti di rigenerazione vi sono le opere pubbliche inerenti il progetto 
“Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – largo Porta 
Grande e piazza Caduti Castellanesi”; 
 
CHE è interesse dell’Amministrazione Comunale valorizzare tali spazi pubblici per 
migliorare il sistema urbano limitrofo al nucleo antico del paese di Castellana Grotte;  
 
CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 12.08.2010 si approvava il progetto 
definitivo dell’opera in oggetto, la cui spesa complessiva di € 770.000,00 sarebbe stata 
finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 per € 390.000,00 e per € 380.000,00 con fondi 
attinti dal bilancio comunale per spese generali; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 79 del 18.08.2011 
si approvava il progetto esecutivo relativo alla stessa opera; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n 84 del 02.09.2011, tra 
l’altro, si: 
a. approvavano i nuovi elaborati progettuali Computo metrico estimativo e Capitolato 
speciale di appalto, nonché il nuovo quadro economico rideterminato ai sensi dell'art. 4, 
comma 2, lettera i-bis) della legge n. 106 del 2011, che ha introdotto il comma 3-bis 
nell’art. 81 del D. Lgs. 163/06; 
b. indiceva una procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dei 
percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza 
Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale” di € 587.000,00 
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di cui € 494.462,59 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 15.228,50, 
e spese relative al costo del personale per € 77.308,91 ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 
c. dava atto che il costo dei lavori di “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e 
delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di 
intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, spesa totale dell’intervento € 770.000,00, 
sarebbe stato coperto da fondi per € 390.000,00 dal P.O. FESR 2007-2013 e per               
€ 380.000,00 con fondi attinti dal bilancio comunale; 
 
CHE, a seguito della redazione di nuovi elaborati progettuali, con determinazione del 
Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 96 del 06.10.2011, tra l’altro, si: 
a. approvavano  i nuovi Computo metrico e Capitolato speciale di appalto; 
b. approvava l’ Avviso di rettifica Bando di Gara e Capitolato e Disciplinare di gara; 
c. si addiveniva a contratto di evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori di che trattasi 
mediante procedura con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 
dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con prezzo inferiore a quello posto a base d’asta, pari 
all’importo complessivo dell’appalto al netto degli “oneri per la sicurezza” e delle “spese 
relative al costo del personale”, determinato, per appalto con corrispettivo a corpo, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 82, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 
163, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara; 
 
CHE a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, risultava la seguente classifica: 
- 1^ classificato: A.T.I. costituita da Costruzioni Mongelli s.r.l., via Macello Nuovo s.c., 
Bitonto, e Dentico s.r.l., via Lattanzio, 82/c, Bari, con il punteggio di 79,261; 
- 2^ classificato: CO.PRO.L.A. – Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, via F.lli Bandiera, 
n. 28, Senigallia (AN), con il punteggio di 57,397; 
 
CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 68 del 20.03.2012 si 
procedeva: 
-  ad aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dei percorsi del 
nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti 
Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale”, costo totale 
dell’intervento € 770.000,00, all’A.T.I. costituita da Costruzioni Mongelli s.r.l., di Bitonto, 
e Dentico s.r.l. di Bari, per un importo pari a € 469.492,23 per lavori, € 15.228,50 di oneri 
della sicurezza ed € 77.308,91 di oneri per l’incidenza della manodopera, per un totale di 
€ 562.029,64, il tutto oltre iva come per legge; 
- all’approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell’espletamento della 
gara; 
  
CHE le quote di partecipazione all’interno dell’ATI erano le seguenti, con intento della 
capogruppo di subappaltare le parti di opera appartenenti alla categoria scorporabile e 
interamente subappaltabile OS24: 

impresa “Costruzioni Mongelli s.r.l.” (capogruppo) – OG3: 100% 
impresa “Dentico s.r.l.” (mandante) – OG2 e OG11: 100%; 

 
CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 73 del 26.03.2012 si 
conferiva all’ ing. Giuseppe Cisternino e all'arch. Antonio Dimasi, dipendente comunale, 
I'incarico relativo allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 130 comma 1 
e 2 lett b) del D. Lgs. n. 163/2006 (direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione) per I'Opera pubblica: "Riqualificazione dei 
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percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza 
Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale"; 
 
CHE l’Ufficio VI Servizio – LL.PP., nelle persone dei direttori dei lavori, ha redatto una 
perizia di variante, autorizzata con D.G.C. n. 129 del 05.11.2012, approvata con 
determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 226 del 07.11.2012, 
caratterizzata dallo stesso quadro economico del progetto originario; 
 
CHE, con determinazione n. 249 del 11.12.2012 del Responsabile del VI Servizio LL.PP., 
si conferiva all'Architetto Ferrantino Vincenzo Aiello lo svolgimento delle prestazioni 
professionali di direzione lavori, misure, contabilità e redazione del certificato di regolare 
esecuzione in aggiunta a quanto già affidato con la determinazione n. 74/2012, 
(coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione e direzione operativa), per I'Opera 
pubblica: “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – 
Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1;  
 
CHE con nota pervenuta in data 24.01.2013 ed acclarata al protocollo dell’Ente in data 
29.01.2013 al n. 2493 l’impresa Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo 
n.c., 70032 Bitonto (Ba), trasmetteva comunicazione circa la cessione del ramo d’azienda, 
dalla ditta Costruzioni Mongelli s.r.l., con sede in Via Macello Nuovo n.c., 70032 Bitonto 
(Ba) alla società Frallonardo s.r.l., con sede in c.da Ferrone n.c., Putignano (Ba); 
 
CHE con nota pervenuta in data 06.02.2013 ed acclarata al protocollo dell’Ente in data 
07.02.2013 al n. 3289, la ditta Frallonardo S.r.l. da Putignano (Ba), trasmetteva la 
dichiarazione di subentro come capogruppo nella precostituita ATI, per la gara relativa 
all’opera pubblica in oggetto; 
 
CHE determinazione n. 23 del 15.02.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si: 
a. prendeva atto della cessione del ramo d’azienda in argomento,  
b. autorizzava il subentro dell’impresa Frallonardo s.r.l. in sostituzione dell’impresa 

Costruzioni Mongelli s.r.l. nel contratto stipulato con l’Amministrazione comunale per 
l’esecuzione delle opere di  “Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle 
infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di 
intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale"; 

 
CHE con determinazione n. 46 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al I SAL, alla data 18.01.2013, per un totale generale 
di € 29.058,96;  

 
CHE con determinazione n. 47 del 23.04.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al II SAL, alla data 18.04.2013, per un totale generale 
di € 177.046,00;  
 
CHE con determinazione n. 112 del 28.11.2013 del Responsabile del VI Servizio LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al III SAL, alla data 14.11.2013, per un totale generale 
di € 177.867,89;  
 
CHE con determinazione n. 71 del 06.06.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si 
approvavano gli atti contabili relativi al IV SAL, alla data 05.06.2014, per un totale generale 
di € 132.457,93; 
 
CHE con determinazione n. 154 del 14.11.2014 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si 
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approvavano gli atti contabili relativi al V SAL, alla data 13.11.2014, per un totale generale 
di € 96.684,09; 
 
CHE con determinazione n. 58 del 25.05.2015 del Responsabile del Settore VI LL.PP. si: 
- approvavano gli atti contabili relativi allo stato finale; 
- approvava il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto Finale 

inerenti i lavori in oggetto; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 154 del 22.12.2015 si 
approvava il quadro di spesa finale, per I'opera pubblica: "Riqualificazione dei percorsi del 
nucleo antico e delle infrastrutture a rete – Largo Porta Grande e Piazza Caduti 
Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – Rigenerazione Territoriale" così come redatto 
dall’UTC Settore VI con l’indicazione degli atti contabili e degli importi; 
 
VISTO il rendiconto Finale di tutte le spese effettivamente sostenute, qui allegato “A” per 
farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta 
attraverso mandati quietanzati o documenti avente valore probante equivalente ammonta 
a complessivi € 745.130,93 distinti secondo il seguente Q.T.E. di assestamento: 
 

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE 

VOCE    IMPORTI  

  

A TOTALE LAVORI DA CERTIFICATI DI PAGAMENTO €      562.029,47 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1  
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, cassa compresa 

 €        89.332,21  

B2 Rilievi, accertamenti, Indagini, ricerche   €          2.550,00 

B3 Incentivazione ex art. 92 D.Lgs 163/'06   €          4.108,55  

B4 
Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei 
Lavori,   

 €             375,00  

B5 spese di gara e pubblicità  €         7.000,00   

B6 spese Commissione Giudicatrice    €         3.000,00  

B7 Imprevisti ex art.132 D.Lgs 163/'06 (comprensivi di IVA)  €                      -   

B8 IVA 10% su lavori  €       56.202,95  

B9 IVA 21% e 22% su spese generali  €       20.532,75          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €     183.101,46 

TOTALE IMPORTO PROGETTO AL NETTO DELLE ECONOMIE   €     745.130,93 

Economie di Q.E. non rendicontate                                                                                 €       24.869,07 

     IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO APPROVATO   €     770.000,00  

 
 
ACCERTATO CHE:  
-  sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti; 
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionali e nazionali ed in particolare 
quelle in materia fiscale; 
- tutte le procedure d’appalto sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale e 
comunitaria vigente al momento dell’espletamento delle stesse; 
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- tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate attraverso l’approvazione 
dell’ultimo quadro economico avvenuto con determinazione del Responsabile del Settore 
VI LL.PP. n. 154 del 22.12.2015;  
- la quota FESR delle Spese generali effettivamente sostenute non eccede la percentuale 
del 15% della quota FESR dell’importo dei lavori a base di gara indicato nel Q.T.E. del 
progetto esecutivo approvato; 
- la quota FESR dell’incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 effettivamente sostenuta non 
eccede la percentuale sull’importo dei lavori a base d’appalto indicato nel Q.T.E. del 
progetto esecutivo approvato; 
- l’importo della quota FESR effettivamente utilizzato per imprevisti non eccede il 10% 
dell’import, quota FESR dei lavori; 
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i 
termini di ammissibilità; 
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute; 
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari; 
- altre eventuali spese, sostenute nei limiti temporali di ammissibilità delle spese del 
progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno 
oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo; 

 
OMOLOGA 

 
1. così come in narrativa, le spese definitivamente sostenute da questo comune per i 

lavori di "Riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete – 
Largo Porta Grande e Piazza Caduti Castellanesi. Linea di intervento 7.2.1 – 
Rigenerazione Territoriale", per l’importo complessivo di € 745.130,93 così come 
riportate nell’allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. la suddetta spesa di € 745.130,93 va fatta gravare per il 50,65% (€ 377.403,98) sul 

contributo regionale concesso con la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 
07.03.2011 e per il 49,35% (€ 367.726,95)  sul bilancio comunale.  

 
 
 
 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Andrea Ingrassia 

__________________________ 
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CUP OPERA: G25B10000000006

CIG

Spese/Impegni - 

ditta/professionista affidamento impegno

determina 

liquidazione fattura mandato quietanza

Lavori in 

affidamento

Rilievi, 

accertamenti, 

indagini Altro Imprevisti Spese generali IVA TOTALE

- AVCP 11 del 03/02/2012 11 del 03/02/2012 -- 2135 del 04/07/2012 06/07/2012 € 375,00 € 375,00

ZEF00A66A9

Finepro - fase di 

progettazione

130 del 03/09/2009 e 

convenzione n. 2815 del 

12.10.2009 125 del 11/05/2012

9/2012 del 

30/03/2012 2964 del 03/10/2012 10/10/2012 € 33.549,74 € 7.045,45 € 40.595,19

ZD303E30DB arch. Dell'Erba Claudia 40 del 08/04/2012 52 del 29/02/2012

12/2011 del 

22/04/2011 890 del 12/03/2012 16/03/2012 € 27.702,48 € 5.540,50 € 33.242,98

-

Fondo incentivante

-- 72 del 23/03/2012 --

1 - 1418 del 18/04/2012                       

2 - 1316 del 18/04/2012                          

3 - 1385 del 18/04/2012

1 - 10/05/2012          

2 - 27/04/2012        

3 - 10/05/2012 € 4.467,50 € 4.467,50

Z2F0456FD2 Mediagraphic - esito 82 del 29/03/2012 82 del 29/03/2012

595/2012 del 

10/04/2012 1489 del 26/04/2012 30/04/2012 € 2.650,00 € 556,50 € 3.206,50

Mediagraphic - rettifica 

bando 96 del 06/10/2011 96 del 06/10/2011

2326/2011 del 

18/10/2011 24 del 05/01/2012 10/01/2012 € 1.750,00 € 367,50 € 2.117,50

Z4E01DC98A Mediagraphic - bando 84 del 02/09/2011 84 del 02/09/2011

2185/2011 del 

30/09/2011 122 del 18/01/2012 23/01/2012 € 2.600,00 € 546,00 € 3.146,00

- dott. Giannandrea Paolo 44 del 14/04/2010 44 del 14/04/2010

11/2010 del 

14/10/2010 142 del 17/01/2011 19/01/2011 € 500,00 € 10,00 € 510,00

- Geoprosys 68 del 25/05/2010 68 del 25/05/2010

05/2010 del 

21/07/2010 1130 del 15/04/2011 22/04/2011 € 1.000,00 € 200,00 € 1.200,00

-

Geom. Nicoletta 

Frallonardo 51 del 21/04/2010 51 del 21/04/2010

19/2010 del 

22/07/2010 2581 del 16/08/2010 19/08/2010 € 1.000,00 € 40,00 € 208,00 € 1.248,00

326910786E Frallonardo Srl 68 del 20.03.2012 46 del 23.04.2013

489 del 

30.04.2013 1690 del 13/06/2013 19/06/2013 € 18.963,72 € 1.896,37 € 20.860,09

326910786E Dentico Srl 68 del 20.03.2012 46 del 23.04.2013

61 del 

07.05.2013 1691 del 13/06/2013 20/06/2013 € 7.453,53 € 745,35 € 8.198,88

326910786E Frallonardo Srl 68 del 20.03.2012 47 del 23.04.2013

496 del 

09.05.2013

1369 del 20/05/2013                                

2231 del 09/08/2013

24/05/2013 

16/08/2013 € 160.950,91 € 16.095,09 € 177.046,00

Z7A0445221 arch. Dino Aiello

74 del 26.03.2012   249 

del 11.12.2012 11 del 

24.01.2013 48 del 23.04.2013

3 del 

19.04.2013 1321 del 10/05/2013 14/05/2013 € 6.044,03 € 1.269,25 € 7.313,28

Z7A0445221 arch. Dino Aiello

74 del 26.03.2012   249 

del 11.12.2012 11 del 

24.01.2013 61 del 10.05.2013

6 del 

26.04.2013 1551 del 23/05/2013 29/05/2013 € 4.835,23 € 1.015,40 € 5.850,63

326910786E Frallonardo Srl 68 del 20.03.2012 112 del 28.11.2013

1427 del 

02.12.2013

316 del 04/02/2014                 315 

del 04/02/2014

06/02/2014 

06/02/2014 € 161.698,08 € 16.169,81 € 177.867,89

Z7A0445221 arch. Dino Aiello

74 del 26.03.2012   249 

del 11.12.2012 11 del 

24.01.2013 113 del 28.11.2013

14 e 15 del 

20.11.2013

3448 del 05/12/2013                        

365 del 11/02/2014                             

366 del 10/02/2014

13/12/2013 

14/02/2014 

14/02/2014 € 6.648,34 € 1.462,63 € 8.110,97

326910786E Frallonardo Srl - 4° SAL 68 del 20.03.2012 71 del 06/06/2014

608 del 

09/06/2014 2392 del 08/08/2014 13/08/2014 € 120.416,30 € 12.041,63 € 132.457,93

Z7A0445221

arch. Dino Aiello - 4° 

SAL

74 del 26.03.2012   249 

del 11.12.2012 11 del 

24.01.2013 73 del 06/06/2014

7 e 8 del 

06/06/2014

2056 del 09/07/2014          2346 

del 28/07/2014

15/07/2014    

30/07/2014 € 6.046,45 € 1.330,22 € 7.376,67

-

Fondo incentivante al 4° 

SAL -- 119 del 18/08/2014 --

3423del20/11/2014(491,76)        

3434del20/11/2014(117,04)   

3506del20/11/2014(41,80) 

137del20/01/2015(292,10)      

173del20/01/2015(69,52)     

231del20/01/2015(24,83)

27/11/2014  

11/12/2014    

11/12/2014  

27/01/2015 

11/02/2015   

11/02/2015    € 1.037,05 € 1.037,05

326910786E Frallonardo Srl - 5° SAL 68 del 20.03.2012 154 del 14/11/2014

1184 del 

14/11/2014

3330 del 17/11/2014               

3328 del 17/11/2014             3329 

del 17/11/2014

18/11/2014 

18/11/2014 

18/11/2014 € 87.894,63 € 8.789,46 € 96.684,09

Z7A0445221

arch. Dino Aiello - 5° 

SAL

74 del 26.03.2012   249 

del 11.12.2012 11 del 

24.01.2013 155 del 14/11/2014

18 e 19 del 

14.11.2014 3331 del 17/11/2014  18/11/2014 € 3.543,30 € 779,53 € 4.322,83

Z7A0445221

arch. Dino Aiello - 

SALDO 74 del 26.03.2012 71 del 14/07/2015

FATTPA1-15  

del 06/07/2015 2534 del 03/09/2015 (1174,42) 07/09/2015 € 962,64 € 211,78 € 1.174,42

Frallonardo srl - SALDO 68 del 20.03.2012 58 del 25/05/2015

1183 del 

02/11/2015 3891 del 23/12/2015 24/12/2015 € 4.652,30 € 465,23 € 5.117,53

saldo fondo incentivante 138 del 24/11/2015

3730 del 11/12/2015 (1212,40)                                      

3743 del 11/12/2015  (288,55)     

3803 del 11/12/2015 ( 103,05) Tutti 18/12/2015 € 1.604,00 € 1.604,00

TOTALE € 562.029,47 € 2.500,00 € 7.375,00 € 0,00 € 96.490,76 € 76.735,69 € 745.130,93

VOCI DA INSERIRE NEL MIRWEBQuadro spese - Rigenerazione urbana
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