
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Prov inc ia  d i  Ba r i  

 

SETTORE V 
 

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SUAP 
 

 
DETERMINAZIONE N. 16 del 16/02/2016  

 Raccolta Ufficiale  

 N.   101 

 del 08/03/2016 

 
OGGETTO: Opera pubblica: “Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al 
complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività 
turistica” – Approvazione variante. 
CUP: G21B13001100001 
CIG:  58371898BD 

 
IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO: 
 
CHE nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione Comunale è 
inserita la realizzazione di rotatorie al fine di migliorare la circolazione e garantire 
maggiore sicurezza; 
 
CHE il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione 
economica, con propria nota prot. 43466 del 28.12.2012 ha inoltrato ai soggetti 
responsabili ed ai Responsabili Unici, circolare esplicativa delle modalità di acquisizione 
da parte dei soggetti beneficiari di “finanziamenti delle infrastrutture nell’ambito dei Patti 
Territoriali e Contratti d’Area”; 
 
CHE la predetta circolare chiarisce che sono ammissibili a finanziamento anche i progetti 
di infrastrutture materiali per mezzo della realizzazione di opere, nonché di lavori di 
adeguamento e di completamento di opere pubbliche esistenti; 
 
CHE all’uopo, è stato redatto dall’Ufficio Comunale del V Servizio un progetto definitivo di 
“Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo delle 
Grotte di Castellana finalizzato al miglioramento della ricettività turistica”, approvato con 
delibera di Giunta Comunale  n. 69 del 17.06.2013; 
 
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.201 del 20.12.2013 veniva rideterminato il 
quadro economico al fine di adeguarlo allo schema di quadro economico richiesto dal 
responsabile del procedimento amministrativo del M.I.S.E; 
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CHE il progetto veniva ammesso a finanziamento; 
 
CHE con determina del Settore V n.42 del 22.09.2014 veniva indetta una procedura 
aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
“Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di 
Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica.”, costo complessivo          
€ 433.000,00 di cui € 410.000,00 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 11.000,00 oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 12.000,00 per la progettazione esecutiva ai 
sensi dell’art. 53 comma 2 lett.b del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 
163/2006; 
 
CHE entro il 15.10.2014, giorno fissato dal bando per la scadenza della presentazione 
delle offerte, sono pervenuti presso il protocollo dell’Ente n.5 plichi; 
 
CHE con determinazione del Settore V n. 64 dell’ 10.11.2014 veniva aggiudicata 
provvisoriamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di: 
“Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di 
Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica” alla ditta Besa 
Costruzioni S.r.l., via Forlì n.15 – 70022 Altamura (BA); 
 
CHE con determinazione del Settore V n. 76 dell’ 11.12.2014 veniva aggiudicata in via 
definitiva la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di: “Infrastrutturazione e 
sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” 
finalizzato al miglioramento della ricettività turistica” alla ditta Besa Costruzioni S.r.l., via 
Forlì n.15 – 70022 Altamura (BA); 
 
CHE in data 26.02.2015, veniva sottoscritto il relativo contratto tra le parti; 
 
CHE in data 18.03.2014 veniva dato effettivo inizio ai lavori suddetti; 
 
CHE con nota del 27.05.2015, acclarata al protocollo generale in data 28.05.2015, al n. 
8169 la DL, ing. Donato PIEPOLI, trasmetteva n. 5 copie degli atti contabili relativi allo 
Stato di avanzamento n. 1 a tutto il 13.05.2015; 
 
CHE con determinazione del Settore V n. 62 del 08.06.2015, si approvava e liquidava il 1° 
SAL per la somma rinveniente dal certificato di pagamento di € 82.839,58, oltre IVA al 
10% per un totale di € 91.123,54; 
 
CHE con nota del 18.06.2015, acclarata al protocollo generale in data 24.06.2015, al n. 
9539, la DL, ing. Donato PIEPOLI, trasmetteva n. 5 copie degli atti contabili relativi allo 
Stato di avanzamento n. 2 a tutto il 10.06.2015; 
 
CHE con determinazione del Settore V n. 71 del 24.06.2015, si approvava e liquidava il 2° 
SAL per la somma rinveniente dal certificato di pagamento di € 95.115,44, oltre IVA al 
10% per un totale di € 104.626,98; 
 
CHE con nota del 09.07.2015, acclarata in pari data al protocollo generale al n. 10320, 
l’impresa “BESA Costruzioni S.r.l.” richiedeva una proroga ai sensi dell’art. 159 comma 8 
– DPR 207/2010, per cause non imputabili all’appaltatore, di giorni 21; 
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CHE con nota del 10.07.2015, acclarata in data 14.07.2015 al protocollo generale al n. 
10558, la DL, ing. Donato Piepoli, riscontrava l’oggettività delle condizioni indicate nella 
richiesta di proroga e la riteneva ammissibile; 
 
CHE con determinazione del Responsabile del Settore V n. 78 del 15.07.2015 si 
concedeva alla ditta appaltatrice Besa Costruzioni S.r.l., con sede in Altamura (BA), 
relativamente ai lavori di “Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al 
complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività 
turistica”, la proroga di 21 giorni del termine di consegna lavori; 
 
CHE con nota del 29.06.2015, acclarata al protocollo generale in data 01.07.2015, al n. 
9886, la DL, ing. Donato PIEPOLI, trasmetteva n. 5 copie degli atti contabili relativi allo 
Stato di avanzamento n. 3 a tutto il 26.06.2015; 
 
CHE con determinazione del Settore V n. 74 del 07.07.2015, si approvava e liquidava il 3° 
SAL per la somma rinveniente dal certificato di pagamento di € 83.995,45, oltre IVA al 
10% per un totale di € 92.394,99; 
 
CHE con nota del 21.07.2015, acclarata al protocollo generale in data 23.07.2015, al n. 
10966, la DL, ing. Donato PIEPOLI, trasmetteva n. 5 copie degli atti contabili relativi allo 
Stato di avanzamento n. 4 a tutto il 21.07.2015; 
 
CHE con determinazione del Settore V n. 85 del 30.07.2015, si approvava e liquidava il 4° 
SAL per la somma rinveniente dal certificato di pagamento di € 92.814,39, oltre IVA al 
10% per un totale di € 102.095,83; 
 
CHE la direzione lavori, con propria nota del 04.08.2015, acclarata al protocollo dell’Ente 
in pari data al n. 11395, ha trasmesso il verbale di sospensione dei lavori del 31.07.2015, 
nel quale veniva esplicitata l’esigenza di redigere una perizia di variante per “cause 
impreviste e imprevedibili” in fase progettuale, riconducibili all’art. 132 del D.lgs. 163/2006; 
 
CHE con nota del 04.09.2015 il Responsabile del Settore V, ing. Andrea Ingrassia: 
- autorizzava a procedere alla redazione di una perizia di variante per “cause impreviste e 
imprevedibili” in fase progettuale, riconducibili all’art. 132 del D. lgs 163/2006; 
- invitava a prevedere nella perizia una differente soluzione progettuale per la 
realizzazione dell’Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte, dando atto che, 
prima dell’approvazione della perizia, si sarebbe proceduto all’acquisizione del consenso 
del proprietario del terreno eventualmente da espropriare; 
 
CHE in data 16.12.2015, con nota acclarata in pari data al protocollo generale dell’Ente al 
n. 17783, la direzione lavori, ha trasmesso perizia di variante e suppletiva composta da:  
Elaborati amministrativi 
A Relazione generale – quadro economico 
B Relazione geologica 
C Relazione di calcolo illuminotecnico 
D Relazione di calcolo strutturale 
E Elenco nuovi prezzi unitari 
F Computo metrico estimativo di perizia 
G Quadro comparativo di confronto 
H Analisi nuovi prezzi 
I Cronoprogramma 
L Piano di sicurezza e coordinamento; Layout di cantiere – adeguamento 
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M Fascicolo dell’opera – adeguamento 
N Costi della sicurezza 
O Calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per categoria di 

lavorazione e dell’indice della sicurezza 
P Piano particellare di esproprio 
Q Piano di manutenzione dell’opera - adeguamento 
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
 
Elaborati grafici  
TAV. 01 Intervento 1 variante – rotatoria via Turi/via Berlinguer – isole 

spartitraffico 
 

TAV. 02 Intervento 5 variante – rotatoria all’accesso del Centro 
Commerciale “Grotte” lungo la S.P. 237 

 

TAV. 03 Intervento 5 variante – rotatoria all’accesso del Centro 
Commerciale “Grotte” lungo la S.P. 237 – Dettagli costruttivi 

 

 
RITENUTO approvare gli atti della perizia di variante e suppletiva, ivi compreso il 
seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

 
A. IMPORTO LAVORI   437.226,60 
     
A.1 oneri diretti per la sicurezza compresi in A   € 12.300,00 
A.2 oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso   € 11.000,00 
 Importo complessivo dei lavori (A.1+A.3)   € 448.226,60 
     
A.4 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta   € 437.226,60 
 Somme del ribasso d'asta sui lavori (ribasso 5,222%)   € 22.831,97 
A.5 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 

COMPRESO SICUREZZA 
  € 425.394,62 

     
B. SERVIZI    
B.1 Progettazione esecutiva soggetta a ribasso   € 12.000,00 
 Somme del ribasso d'asta sulla progettazione (ribasso del 

8,255%) 
  

 

€ 990,60 

B.2 IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA   € 11.009,40 
     
B.3 TOTALE A.5+B.2 AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA   € 436.404,02 
     
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
C.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto IVA 10,00%  
C.2 Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti (IVA e CNPAIA inclusi) IVA - € 2.000,00 
C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi IVA - € 1.000,00 
 

C.4 Indagini e relazioni geologiche e geotecniche (IVA E CASSA 

COMPRESI) 

 

IVA 
 

- 
 

€ 1.000,00 

 
C.5 

Spese tecniche generali relative alla direzione lavori, al 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure, 

certificato di regolare esecuzione 

 
IVA 

 
22,00% 

 
€ 35.718,00 

C.6 Collaudo tecnico amministrativo e strutturale IVA 22,00% € 1.000,00 
C.7 Accantonamento di cui all'art. 92 del D.lgs. N. 163/2006  2,00% € 3.062,84 
 

C.8 Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei 

Lavori 
 

 

0,00% 
 

€ 225,00 

C.9 Spese per commissioni giudicatrici  0,00%  
C.10 Spese per attività preliminari   € - 
C.11 Spese di pubblicità IVA 22,00% € - 
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C.12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche IVA 22,00% € 1.000,00 
C.13 CNPAIA  4,00% € 1.909,10 
C.14 Imprevisti   € 1,55 
C.15 IVA sui lavori IVA 10,00% € 42.539,46 
C.16 IVA su progettazione esecutiva IVA 22,00% € 2.518,95 
C.17 IVA su spese generali IVA 22,00% € 8.621,08 
C.18 Registrazione decreti esproprio, note di trascrizione, volture, ecc.  0,00%  
C.20 Acquisizione aree o immobili   € 8.000,00 
 Totale somme a disposizione   € 108.595,98 
     
D TOTALE IMPORTO PROGETTO (B.3+C)  € 545.000,00 
E Economie € - 
 TOTALE PROGETTO (D+E) € 545.000,00 

 
     VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 210; 

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000; 
VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori  
pubblici; 
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE per le motivazioni in premessa riportate, la perizia suppletiva e di 
variante, relativamente  ai lavori di “Infrastrutturazione e sistemazione funzionale 
dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della 
ricettività turistica” – costituita dai seguenti elaborati: 
Elaborati amministrativi 
A Relazione generale – quadro economico 
B Relazione geologica 
C Relazione di calcolo illuminotecnico 
D Relazione di calcolo strutturale 
E Elenco nuovi prezzi unitari 
F Computo metrico estimativo di perizia 
G Quadro comparativo di confronto 
H Analisi nuovi prezzi 
I Cronoprogramma 
L Piano di sicurezza e coordinamento; Layout di cantiere – adeguamento 
M Fascicolo dell’opera – adeguamento 
N Costi della sicurezza 
O Calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per categoria di 

lavorazione e dell’indice della sicurezza 
P Piano particellare di esproprio 
Q Piano di manutenzione dell’opera - adeguamento 
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
 
Elaborati grafici  
TAV. 01 Intervento 1 variante – rotatoria via Turi/via Berlinguer – isole 

spartitraffico 
 

TAV. 02 Intervento 5 variante – rotatoria all’accesso del Centro 
Commerciale “Grotte” lungo la S.P. 237 

 

TAV. 03 Intervento 5 variante – rotatoria all’accesso del Centro 
Commerciale “Grotte” lungo la S.P. 237 – Dettagli costruttivi 
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e dal seguente quadro economico di variante: 
 

QUADRO ECONOMICO 

 
A. IMPORTO LAVORI   437.226,60 
     
A.1 oneri diretti per la sicurezza compresi in A   € 12.300,00 
A.2 oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso   € 11.000,00 
 Importo complessivo dei lavori (A.1+A.3)   € 448.226,60 
     
A.4 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta   € 437.226,60 
 Somme del ribasso d'asta sui lavori (ribasso 5,222%)   € 22.831,97 
A.5 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 

COMPRESO SICUREZZA 
  € 425.394,62 

     
B. SERVIZI    
B.1 Progettazione esecutiva soggetta a ribasso   € 12.000,00 
 Somme del ribasso d'asta sulla progettazione (ribasso del 

8,255%) 
  

 

€ 990,60 

B.2 IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA   € 11.009,40 
     
B.3 TOTALE A.5+B.2 AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA   € 436.404,02 
     
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
C.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto IVA 10,00%  
C.2 Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti (IVA e CNPAIA inclusi) IVA - € 2.000,00 
C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi IVA - € 1.000,00 
 

C.4 Indagini e relazioni geologiche e geotecniche (IVA E CASSA 

COMPRESI) 

 

IVA 
 

- 
 

€ 1.000,00 

 
C.5 

Spese tecniche generali relative alla direzione lavori, al 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure, 

certificato di regolare esecuzione 

 
IVA 

 
22,00% 

 
€ 35.718,00 

C.6 Collaudo tecnico amministrativo e strutturale IVA 22,00% € 1.000,00 
C.7 Accantonamento di cui all'art. 92 del D.lgs. N. 163/2006  2,00% € 3.062,84 
 

C.8 Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei 

Lavori 
 

 

0,00% 
 

€ 225,00 

C.9 Spese per commissioni giudicatrici  0,00%  
C.10 Spese per attività preliminari   € - 
C.11 Spese di pubblicità IVA 22,00% € - 
C.12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche IVA 22,00% € 1.000,00 
C.13 CNPAIA  4,00% € 1.909,10 
C.14 Imprevisti   € 1,55 
C.15 IVA sui lavori IVA 10,00% € 42.539,46 
C.16 IVA su progettazione esecutiva IVA 22,00% € 2.518,95 
C.17 IVA su spese generali IVA 22,00% € 8.621,08 
C.18 Registrazione decreti esproprio, note di trascrizione, volture, ecc.  0,00%  
C.20 Acquisizione aree o immobili   € 8.000,00 
 Totale somme a disposizione   € 108.595,98 
     
D TOTALE IMPORTO PROGETTO (B.3+C)  € 545.000,00 
E Economie € - 
 TOTALE PROGETTO (D+E) € 545.000,00 

 
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa; 
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DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del Settore V, nonché Responsabile del 
Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l’adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i 
lavori di cui si tratta; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione a mezzo PEC: 
- all’impresa  BESA COSTRUZIONI S.r.l. : besacostruzioni@pec.buffetti.it;  
- all’ing. Piepoli Donato: amministrazione@pec.sta.ba.it ; 
 
DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria, Ufficio 
Ragioneria. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile 
all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

f.to Ing. Andrea INGRASSIA 
 

__________________________ 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro albo n. 378 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio 
on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  
 
 

 

Castellana Grotte, 08 marzo 2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to sig.ra Natalia Tanzarella 
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