
   

  

 
 
 
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Prov inc ia  d i  Ba r i  

 
SETTORE V  

 
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

 
 
 
DETERMINAZIONE N. 17 del 29/02/2016 

 Raccolta Ufficiale  

 N.   128 

 del 15/03/2016 

 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico della 
Scuola Elementare Giacomo Tauro”, finanziato nell’ambito della Pianificazione strategica 
area vasta Valle d’Itria - Linea di intervento 2.4.- Azione 2.4.1, sensi dell’art. 122, comma 
7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del citato 
decreto legislativo. CIG: 5813491489 CUP: G24H13000230002 
Approvazione seconda perizia di variante 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso: 
 

CHE con DGR 1822 del 2 agosto 2011 e con successiva DGR n. 990 del 21 maggio 2013 è stato 
approvato dalla Regione Puglia il Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II PO FESR, 
inerente l’“Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo”; 

CHE con Delibera n. 15 del 01.10.2012 il Consiglio di Piano dell’Area vasta Valle d’Itria ha definito 
otto interventi da candidare in base alle nuove risorse resesi disponibili, per un totale di 
4.688.783,79 euro; 

CHE in tale sede è stato candidato, per il Comune di Castellana Grotte, l’intervento di 
efficientamento riguardante la scuola elementare G. Tauro, per un importo totale di 699.500,00 
euro (di cui 594.308,12 quota PO FESR e 105.191,88 di cofinanziamento comunale); 

CHE con nota prot. N. 8318 del 12/10/2012, e successive integrazioni trasmesse anche a mezzo e-
mail, l’Autorità regionale ha acquisito la documentazione necessaria per l’ottenimento del 
finanziamento, ai sensi dell’art. 8 delle Linee guida approvate con DGR 2155/2011; 

CHE con la DGR 2155/2011 sono state approvate  le “Modifiche alle linee guida per il 
finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale ed elle prestazioni 
energetiche del patrimonio edilizio pubblico nel settore terziario”, già approvate con DGR 515/2010; 
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CHE con DGR 2203/2012 si è stabilito che il finanziamento degli interventi su menzionati potrà 
essere assentito a totale carico della Regione nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano 
all’appalto dei lavori con le modalità di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e che le economie 
conseguite a seguito dell’espletamento delle gare d’appalto da parte degli enti interessati 
rientreranno nella disponibilità della Regione; 

CHE con nota prot. n. A00_158 19/07/2013-0006478 sottoscritta dal Responsabile di Linea 2.4 
dott. Pasquale Orlando, si convocano i legali rappresentanti dei comuni beneficiari dei 
finanziamenti di Cui alla Linea 2.4 ovvero, su delega, con i RUP designati per il giorno 29/07/2013 
ore 11.00 presso la sede dello scrivente Servizio la sottoscrizione del disciplinare allegato 

CHE  con Delibera di Giunta Comunale n.96 del 23.07.2013 veniva: 

- preso atto dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il 
Comune di Castellana Grotte;  

- stabilito di impegnarsi ad aggiudicare la gara per i lavori di efficientamento della Scuola 
Elementare “G. Tauro” con il criterio di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06, come previsto 
dalla D.G.R. 2203/2012, ottenendo cosi lo sconto dell’intera quota di cofinanziamento;  

CHE in data 29.07.2013 veniva sottoscritto il disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Puglia 
ed il Comune di Castellana Grotte, per l’attuazione dell’intervento di efficientamento energetico e 
miglioramento della sostenibilità ambientale della Scuola Elementare Tauro, a valere sul 
Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 – Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1; 

CHE con delibera di Giunta Comunale n.173 del 28.11.2013 veniva approvato lo studio di fattibilità 
dell'intervento di miglioramento sostenibilità ambientale dell’opera in oggetto 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 10/02/2014 veniva approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro”  
CHE con determinazione del Settore V n.14 del 22.05.2014 veniva indetta un’indagine di mercato 
ai sensi art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 propedeutica all’individuazione dei soggetti da 
invitare ai sensi dell’ art.122, comma 7 del citato decreto legislativo; 
CHE entro il giorno stabilito nell’avviso pubblico sono pervenute n. 171 istanze di partecipazione; 
CHE il giorno 19.06.2014 presso la Sala Giunta del comune di Castellana Grotte si è tenuto in 
seduta pubblica il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ art.122, 
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 
CHE al termine della suddetta seduta pubblica è stato redatto e sottoscritto apposito verbale 
datato 19.06.2014 riportante gli esiti del sorteggio; 
CHE con nota prot. n.11077 del 23.06.2014 è stato pubblicato l’elenco delle ditte non sorteggiate; 
CHE con nota prot.n. 11668 del 01.07.2014 e nota prot.n. 11675 del 01.07.2014, inviata mezzo 
PEC, sono state invitate le ditte sorteggiate: 

CHE entro il giorno stabilito dalla lettera di invito sono pervenute n.10 offerte da parte delle ditte 

sorteggiate; 

CHE con nota prot. 12546 del 15.07.2014 è stata convocata la commissione di gara così costituita: 

 Ing. Andrea Ingrassia (Presidente) 

 Arch. Antonio Dimasi (Componente) 

 Arch. Mariana Rinaldi (Componente) 

CHE il giorno 16.07.2014, così come previsto nella lettera di invito, in seduta pubblica, la 

commissione si insediava e avviava la procedura di gara come da convocazione, controllava i 

plichi, verificava la data di ricevimento ed il protocollo, procedeva all’apertura dei plichi secondo 

l’ordine di arrivo ed alla loro numerazione, apriva le buste contenenti la Documentazione 

Amministrativa e a seguito delle verifiche ammetteva n. otto ditte delle dieci partecipanti al 

prosieguo della gara. Nella stessa seduta si è proceduto alla apertura della busta B – Offerta 

Economica delle sole ditte ammesse. 

CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata: 
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- 1° classificato: M.S.C. Generali S.r.l.s. via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano 
D’Arco (NA), con il ribasso del 41,401%; 

- 2° classificato Impresa Edile Vito Guerra v.le G. Saponaro, n.c. Zona P.I.P.- 
Noicattaro (BA), con il ribasso del 39,15%; 

CHE di seguito alla seduta è stato redatto il verbale datato 16.07.2014 sottoscritto da componenti 

della commissione; 

CHE così come si evince dal suddetto verbale, l’offerta della ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. risultava 
anormalmente bassa essendosi verificata la condizione prevista dall’art. 86 comma 1 del 
D.Lgs.163/06; 

CHE con nota prot.12721 del 17.07.2014, al fine di attivare la procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse, venivano richieste alla ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. giustificazioni ai sensi 
degli art. 86 del D.Lgs. 163/06; 

CHE il giorno 23.07.2014 la ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. trasmetteva il plico acclarato al prot. n. 

13065 del 23.07.2014 la documentazione per la verifica della anomalia; 

CHE le giustificazioni prodotte dalla ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. sono state ritenute congrue; 
CHE con determinazione del Settore V n.33 del 06/08/2014 sono stati: 

-  approvati i verbali di gara redatti in data 19.06.2014 e 16.07.2014, sottoscritti dai 
componenti della Commissione Giudicatrice, relativi ai lavori di “Efficientamento 
energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro”; 

- aggiudicata provvisoriamente l’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico 
della Scuola Elementare Giacomo Tauro” alla ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. via 
Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D’Arco (NA); 

CHE con determinazione del Settore V n.51 del 18.09.2014 venivano aggiudicati definitivamente 

alla ditta 1° classificata, M.S.C. Generali S.r.l.s. via Giuseppe Mazzini n.55 – Pomigliano D’Arco 

(NA) l’esecuzione dei lavori di: “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo 

Tauro” e rideterminato il quadro economico; 

CHE in data 01.10.2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge 

tra l’Ing Andrea Ingrassia, in qualità di Responsabile del Settore V, in nome e per conto del 

Comune di Castellana Grotte, e il Sig. De Girolamo Arando Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante della M.S.C. Generali S.r.l.s.” e il direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba, legale 

rappresentante della ginepro s.r.l.; 

CHE con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data  22.10.2014 al n.17881  il direttore 

dei lavori, arch. Michele Sgobba a seguito di una riunione operativa proponeva delle lavorazioni in 

variante; 

CHE con nota prot. 18392 del 28.10.2014 il Responsabile del Settore V, ing. Andrea Ingrassia 

autorizzava le lavorazioni in variante proposte dalla Direzione Lavori; 

CHE in data 17.11.2014 è stato sottoscritto il Contratto tra l’Ing Andrea Ingrassia, in qualità di 

Responsabile del Settore V, in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte, e il Sig. De 

Girolamo Arando Amministratore Unico e Legale Rappresentante della M.S.C. Generali S.r.l.s.” 

per l’esecuzione dei lavori di: “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo 

Tauro” e rideterminato il quadro economico; 

CHE con determina del Settore V n.73 del 27.11.2014 veniva rideterminato il quadro economico 

dell’opera di “Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauro” secondo le 

indicazioni fornite dalla Regione Puglia; 

CHE con determinazione del Settore V n.74 del 27.11.2014 veniva la perizia di variante acclarata 

al protocollo generale dell’Ente in data  18.11.2014 al n.19873 
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CHE con determina del Settore V n.17 del 17.02.2015 sono stati approvati i predetti atti contabili 
relativi al 1° SAL a tutto il 03.02.2015 e liquidata la M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano d’Arco 
(NA) per € 114.802,00 compreso IVA; 

CHE con nota del 19.03.2015, la ditta M.S.C. Generali S.r.l.s. chiedeva una proroga di 90 giorni in 
merito all’esecuzione dei lavori in oggetto; 

CHE con nota 15/00737/U/FP2 del 10.04.2015, trasmessa via pec, la Direzione Lavori emetteva 
parere favorevole in merito alla precedente richiesta; 

CHE con determina del Settore V n. 56 del 14.05.2015, è stata concessa la proroga di 90 giorni 
richiesta; 

CHE con determina del Settore V n. 70 del 22.06.2015 è stata approvata e liquidata la fattura n.16 
del 20.03.2015 emessa dalla Direzione Lavori relativa al 1°SAL, per € 11.041,90 oltre IVA, per 
complessivi € 13.471,12; 

CHE con determina del Settore V n.76 del 10.07.2015 venivano approvati gli atti contabili relativi al 

2° SAL a tutto il 24.06.2015 e liquidata la M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano d’Arco (NA) per € 

98.088,00 compreso IVA 

CHE con determina del Settore V n.104 del 06.10.2015 venivano approvati gli atti contabili relativi 

al 3° SAL a tutto il 17/09/2015 e liquidata la M.S.C. Generali S.r.l.s. da Pomigliano d’Arco (NA) per 

€ 83.692,00 compreso IVA; 

CHE con nota acclarata al protocollo Generale dell’Ente in data 11.02.2016 al n.2286 il Direttore 

dei Lavori Arch. Michele Sgobba richiedeva l’autorizzazione alla redazione della seconda perizia di 

variante; 

CHE con nota prot.2712 del 17.02.2016 il RUP, ing. Andrea Ingrassia, autorizzava il Direttore dei 

Lavori alla redazione della seconda perizia di variante; 

 

VISTA la nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data  23.02.2016 al n.2999  con la quale 

il direttore dei lavori, arch. Michele Sgobba in qualità di legale rappresentante della finepro s.r.l., 

trasmetteva la seconda perizia di variante completa della documentazione di seguito riportata: 

 

ESECUTIVO ARCHITETTONICO E IMPIANTI 

 

EA2b_V’ Pianta piano rialzato    1:100 

EA2c_V’ Pianta piano primo    1:100 

 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 

RTP Relazione tecnica di perizia 

CL Cronoprogramma lavori 

QE Quadro economico 

CMP Computo metrico di perizia 

QC Quadro comparativo 

EP Elenco prezzi 

QIM Quadro di incidenza della manodopera 

AS Atto di sottomissione 

 

CONSIDERATO CHE la suddetta perizia di variante determina un incremento di spesa pari ad € 

37.900,00 da assoggettare al medesimo ribasso del 41,401% offerto dalla ditta M.S.C. Generali 
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S.r.l.s. da Pomigliano d’Arco (NA) in sede di gara, da cui si rinviene ad un prezzo complessivo di € 

22.209,02 oltre IVA  al 22%; 

RITENUTO approvare gli atti della perizia di variante e suppletiva, ivi compreso il seguente quadro 
economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 210; 

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000; 

VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali; 

 
DETERMINA 
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1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa riportate, la seconda perizia di 

variante , relativamente  ai lavori di “Efficientamento energetico della Scuola 
Elementare Giacomo Tauro” acclarata al protocollo generale dell’Ente in data  
23.02.2016 al n.2999  composta dalla documentazione di seguito riportata: 

ESECUTIVO ARCHITETTONICO E IMPIANTI 

 

EA2b_V’ Pianta piano rialzato    1:100 

EA2c_V’ Pianta piano primo    1:100 

 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 

RTP Relazione tecnica di perizia 

CL Cronoprogramma lavori 

QE Quadro economico 

CMP Computo metrico di perizia 

QC Quadro comparativo 

EP Elenco prezzi 

QIM Quadro di incidenza della manodopera 

AS Atto di sottomissione 

e dal seguente quadro economico di variante: 
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2. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa; 
3. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del Settore V, nonché Responsabile 

del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l’adozione degli atti di gestione per 
dare eseguiti i lavori di cui si tratta; 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione a mezzo PEC: 
- all’impresa: M.S.C. Generali S.r.l.s mail mscgeneralisrl@legalmail.it; 
- all’arch. Sgobba Michele mail: fineprosrl@open.legalmail.it ; 

 
1. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio Segreteria, Ufficio 

Ragioneria. 

 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 
 
 
 Il Responsabile del Settore V 

f.to Ing. Andrea Ingrassia 
 

__________________________ 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro albo n.430 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
 
 

Castellana Grotte, 15 marzo 2016 
 
  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to sig.ra Natalia Tanzarella 
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