
 
C O P I A 

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t t à  Me t r op o l i t a na  d i  Ba r i  

  
GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 139 del 17/10/2016 

 
 
OGGETTO: “Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere 
d’arte” – 1° Stralcio. Approvazione variante. 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di ottobre, con inizio alle ore 13:00, 
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle 
persone di: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenti Assenti

prof. Francesco TRICASE Sindaco x
geom. Giovanni Bianco Vice Sindaco x

dott.ssa Cinzia Valerio Assessore x
p.i. Antonio Campanella Assessore x
rag. Giovanni Romanazzi Assessore x
arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x
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Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio 
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LA GIUNTA 
 

PREMESSO: 
 
CHE con deliberazione di G.C. n. 228 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo all’opera pubblica “Strada di collegamento Via Conversano – Via 
Monopoli e relative opere d’arte” – 1° Stralcio -, per un costo totale dell’intervento come 
risultante da quadro economico di € 2.126.000,00; 
CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 17 del 30.03.2012 è stato 
approvato il Bando di gara e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto; 
CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 21 del 02.05.2012 è stato 
approvato l’avviso di gara di Rettifica termine di scadenza della presentazione delle offerte 
che veniva fissato per il giorno 11.06.2012, ore 13:00; 
CHE con determina del Responsabile del V Servizio n. 19 del 09.07.2013 è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto disposto dall’art. 84 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
CHE  con  determina  del  Responsabile  del  Settore  V  n. 43  del  05.09.2014  sono 
stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di cui si tratta alla ditta 2° classificata Apulia 
S.r.l da Gravina in Puglia; 
CHE con determinazione del Settore V n. 4 del 14.01.2015 è stato aggiudicato 
definitivamente l’appalto per la “progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di 
realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere 
d’arte - 1° Stralcio” alla Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in 
Puglia; 
CHE con determinazione del Settore V n. 11 del 05.02.2015 è stato rideterminato il 
quadro economico; 
CHE con determinazione del Settore V n. 36 del 07.04.2015 è stata indetta procedura 
ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per 
l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico professionale per la direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di 
“Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere 
d’arte - 1° Stralcio”; 
CHE, a seguito delle operazioni di gara, con determinazione n. 83 del 22.07.2015 è stato 
aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’ing. Francesco DONATELLI da Bari; 
CHE in data 17.07.2015 l’ Apulia S.r.l. da Gravina in Puglia ha consegnato in duplice copia 
il progetto esecutivo per l’opera in oggetto; 
CHE con determinazione del Settore V n. 94 del 07.09.2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo alla “Realizzazione strada di collegamento Via Conversano – Via 
Monopoli e relative opere d’arte – 1 Stralcio”; 
CHE in data 03.11.2015 con protocollo AOO_030 95399, perveniva autorizzazione allo 
spostamento degli alberi di olivo non monumentali; 
CHE in data 22.02.2016 con protocollo AOO_030 13871, perveniva autorizzazione allo 
spostamento ed al rimpianto degli alberi di olivo monumentali; 
CHE al fine di recepire le prescrizioni indicate dagli Enti preposti al rilascio delle varie 
autorizzazioni (Regione Puglia - Servizio Provinciale Agricoltura di Bari, TIM, ENEL) ed 
accogliere le richieste pervenute da privati, interessati dall’opera in oggetto, il 
Responsabile del Procedimento ha provveduto ad illustrare alla Direzione Lavori, ing. F. 
Donatelli, le variazioni necessarie da predisporre al progetto (al fine della riduzione dei 
costi di manutenzione e di gestione, nonché al miglioramento della funzionalità del 
percorso pedonale), ed in data 23/09/2016, ha autorizzato la redazione di una perizia di 
variante; 

CHE, in data 10/10/2016, l’ing. Donatelli ha trasmesso in duplice copia la perizia di 
variante per i lavori di “Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via 
Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”, costituita dai seguenti elaborati: 

USO E
SCLU

SIV
O E

SPLE
TAMENTO M

ANDATO A
MMIN

IS
TRATORE C

OMUNALE



 
Tav.  P.1 PLANIMETRIA E SEZIONI CON L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI VARIANTE 
Tav.  P.2 PLANIMETRIA SEZIONE E PROSPETTO SISTEMAZIONE ISOLA 

CENTRALE ROTATORIA 2 
Tav.  P.3 PROFILI LONGITUDINALI ASSI STRADALI 
Tav.  P.4.1 SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.01 A SEZ. B.35 
Tav.  P.4.2 SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.35a A SEZ. B.65 
All.    P.A RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO  
All.    P.B ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI DI PROGETTO 
All.    P.C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
All.    P.D QUADRO COMPARATIVO 
All.    P.E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
Con il seguente Quadro Economico: 
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A) INTERVENTI

A1) Importo Opere (da computo metrico estimativo) 1 435 855,74€     

A2) Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1) 49 719,93€           

A3) Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1) 31 694,70€           

A4) Costo della Manodopera (già compresi in A1) 337 214,27€        

1 404 161,04€     

A5) Ribasso offerto 20% 280 832,21€        

 €      1 204 743,46 

B) SERVIZI

B1) Progettazione Esecutiva 45 000,00€           

B2) Ribasso offerto 20% 9 000,00€             

 €           36 000,00 

TOTALE VOCE 1 240 743,46€      

C) ONERI ACCESSORI

C1) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

C1.1) IVA al 10% su A) 120 474,35€         1 204 743,46€      

C1.2) IVA al 22% su B) 7 920,00€              36 000,00€            

C1.3) Rilievi, accertamenti e indagini postprogettuali 3 000,00€              36 001,00€            

C1.4) Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto 3 000,00€             

C1.5) Accantonamento per art. 26, comma 4, L.109/94 5 000,00€             

C1.6) Imprevisti 35 000,00€           

TOTALE VOCE 174 394,35€        

C2) Spese generali

C2.1) Attività preliminari e indagini post progettuali

C2.2) Onorari e spese per la progettazione esecutiva

C2.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 18 500,00€           

C2.4) Incentivo art. 18 ex L. 109/94 11 166,69€           

C2.5) Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili

C2.6) Commissioni Aggiudicatrici (compreso IVA‐CNPAIA) 14 830,46€           

C2.7) Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche 18 180,25€           

C2.8) Direzione Lavori e Perizie di variante 39 500,00€           

C2.9) Direttori Operativi 6 000,00€             

C2.10) Contabilità dei lavori 6 700,00€             

C2.11) Assicuraz. dei dipendenti responsabili dell'esecuzione 

(compreso IVA)  €              3 000,00 

C2.12) Verifica progettazione esecutiva 6 500,00€             

C2.13) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 3 000,00€             

C2.14) Collaudo Tecnico‐Amministrativo in corso d'opera 5 000,00€             

C2.15) Collaudo Statico 8 000,00€             

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1‐A3)

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A5 E 

COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3)

TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL 

RIBASSO (B2)
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C2.16) Collaudi Specialistici

3 848,00€            

26 010,21€          

€        170 235,61 

TOTALE VOCE 344 629,96€        

1 585 373,42€     

D) Importi per "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI"

D.1) Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)

D.2) Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)

D.3) Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)

TOTALE VOCE 300 000,00€        

TOTALE OPERA 1 885 373,42€     

ECONOMIE 240 626,58€        

TOTALE PROGETTO 2 126 000,00€     

TOTALE COSTI (escluso gli espropri)

Artt. 16 e 18, L. 216/95                                     TOTALE VOCE

CNPAIA

IVA 22% su spese tecniche

 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario approvare la perizia di variante, senza 
variazioni di spesa, relativamente all’opera pubblica “Realizzazione della strada di 
collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 14/10/2016 dal 
Responsabile del Settore VI Lavori Pubblici, ing. Andrea INGRASSIA, ai sensi dell’articolo 
49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 14/10/2016 dal 
Responsabile del Settore IV, dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, come in atti riportato: “si attesta la irrilevanza 
del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi della vigente normativa”; 
 

VISTA il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
VISTO il D.M. 19.04.2000 n. 145; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.; 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000; 

 
A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con DUPLICE E SEPARATA 
VOTAZIONE di cui una riguardante la immediata eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante, senza 
variazione di spesa, relativamente all’opera pubblica “Realizzazione della strada di 
collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d’arte - 1° Stralcio”, 
costituita dai seguenti elaborati: 
 

Tav.  P.1 PLANIMETRIA E SEZIONI CON L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI VARIANTE 

Tav.  P.2 PLANIMETRIA SEZIONE E PROSPETTO SISTEMAZIONE ISOLA 
CENTRALE ROTATORIA 2 

Tav.  P.3 PROFILI LONGITUDINALI ASSI STRADALI 
Tav.  P.4.1 SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.01 A SEZ. B.35 
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Tav.  P.4.2 SEZIONI TRASVERSALI TRONCO B DA SEZ. B.35a A SEZ. B.65 
All.    P.A RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO  
All.    P.B ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI DI PROGETTO 
All.    P.C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
All.    P.D QUADRO COMPARATIVO 
All.    P.E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
Con il seguente Quadro Economico:  
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A) INTERVENTI

A1) Importo Opere (da computo metrico estimativo) 1 435 855,74€     

A2) Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1) 49 719,93€           

A3) Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1) 31 694,70€           

A4) Costo della Manodopera (già compresi in A1) 337 214,27€        

1 404 161,04€     

A5) Ribasso offerto 20% 280 832,21€        

 €      1 204 743,46 

B) SERVIZI

B1) Progettazione Esecutiva 45 000,00€           

B2) Ribasso offerto 20% 9 000,00€             

 €           36 000,00 

TOTALE VOCE 1 240 743,46€      

C) ONERI ACCESSORI

C1) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

C1.1) IVA al 10% su A) 120 474,35€         1 204 743,46€      

C1.2) IVA al 22% su B) 7 920,00€              36 000,00€            

C1.3) Rilievi, accertamenti e indagini postprogettuali 3 000,00€              36 001,00€            

C1.4) Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto 3 000,00€             

C1.5) Accantonamento per art. 26, comma 4, L.109/94 5 000,00€             

C1.6) Imprevisti 35 000,00€           

TOTALE VOCE 174 394,35€        

C2) Spese generali

C2.1) Attività preliminari e indagini post progettuali

C2.2) Onorari e spese per la progettazione esecutiva

C2.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 18 500,00€           

C2.4) Incentivo art. 18 ex L. 109/94 11 166,69€           

C2.5) Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili

C2.6) Commissioni Aggiudicatrici (compreso IVA‐CNPAIA) 14 830,46€           

C2.7) Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche 18 180,25€           

C2.8) Direzione Lavori e Perizie di variante 39 500,00€           

C2.9) Direttori Operativi 6 000,00€             

C2.10) Contabilità dei lavori 6 700,00€             

C2.11) Assicuraz. dei dipendenti responsabili dell'esecuzione 

(compreso IVA)  €              3 000,00 

C2.12) Verifica progettazione esecutiva 6 500,00€             

C2.13) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 3 000,00€             

C2.14) Collaudo Tecnico‐Amministrativo in corso d'opera 5 000,00€             

C2.15) Collaudo Statico 8 000,00€             

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1‐A3)

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A5 E 

COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3)

TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL 

RIBASSO (B2)
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C2.16) Collaudi Specialistici

3 848,00€            

26 010,21€          

€        170 235,61 

TOTALE VOCE 344 629,96€        

1 585 373,42€     

D) Importi per "ESPROPRI ED OCCUPAZIONI"

D.1) Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)

D.2) Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)

D.3) Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)

TOTALE VOCE 300 000,00€        

TOTALE OPERA 1 885 373,42€     

ECONOMIE 240 626,58€        

TOTALE PROGETTO 2 126 000,00€     

TOTALE COSTI (escluso gli espropri)

Artt. 16 e 18, L. 216/95                                     TOTALE VOCE

CNPAIA

IVA 22% su spese tecniche

 
 
2. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole  
 
Castellana Grotte, 14/10/2016 
 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to Ing. Andrea INGRASSIA 

 
 
 
Parere di regolarità contabile:   si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi della vigente normativa 
 
Castellana Grotte, 14/10/2016 
 

 
Il responsabile del Settore 

f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto. 

I l  Sindaco 

f . to prof.  Francesco Tricase 

Il Segretario Generale 

dott. Gerardo Gallicchio 

 
________________________________________________________________________ 

Registro  albo  n:1600 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

27/10/2016 al 11/11/2016. 

Castellana Grotte, 27 ottobre 2016 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to sig.ra Natalia Tanzarella 

________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione  tramite 

posta elettronica; 

o è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2016 in quanto: 

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 
Castellana Grotte, 27 ottobre 2016 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to dott. Giuseppe Piccinni 
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