



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

## VI SERVIZIO

### LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N.20 del 07/02/2011**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 157**

**Del 07/03/2011**

**OGGETTO:** Lavori di "Manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via San Benedetto", costo totale dell'intervento di €14.500,00 – **Liquidazione alla ditta "CARBOTTI GIUSEPPE" di Martina Franca. Liquidazione fondo.**

#### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO:

**CHE** l'Amministrazione ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria delle strade, che consistono oltre che nella bitumazioni anche nella realizzazione di marciapiedi, pertanto ha appaltato i lavori di manutenzione straordinaria con bitumazioni e ristrutturazione di marciapiedi esistenti di via san Benedetto;

**CHE** su via San Benedetto esistono dei tratti di strada, con accessi ad attività commerciali e ad abitazioni, ancora oggi privi di marciapiede;

**CHE** si ritiene necessario realizzare, per motivi di accessibilità, per la sicurezza dei pedoni ed il decoro urbano su via San Benedetto dei nuovi marciapiedi dotati di idonea rampa per l'accesso ai diversamente abili;

**CHE** l'Ufficio Tecnico Comunale VI Servizio LL.PP. in data 01.10.2010 ha redatto apposita perizia per la realizzazione di nuovi marciapiedi di importo totale pari a € 14.500,00 IVA del 10% compresa;

**CHE** con Delibera di Giunta n. 220 del 08/10/2010 è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale VI Servizio LL.PP. per i lavori di: "Realizzazione di nuovi marciapiedi su via San Benedetto", è di complessivi € 14.500,00 con i seguenti allegati:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Analisi dei costi della sicurezza;
- Calcolo incidenza della manodopera;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Cronoprogramma;
- tav.01: stralcio catastale con indicazione delle strade oggetto dell'intervento;

e dal seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO GENERALE

A.1 IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)

€ 11.816,99

A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 712,66	
A	TOTALE LAVORAZIONI	€ 12.529,65	<b>€ 12.529,65</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.252,97	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 250,59	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 466,79	
B.4	TOTALE (1+2+3)	€ 1.970,35	<b>€ 1.970,35</b>
	TOTALE GENERALE		<b>€ 14.500,00</b>

**CHE** il costo dell'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di: "Realizzazione di nuovi marciapiedi su via San Benedetto" di € 14.500,00 è finanziata con fondi del civico bilancio imputati al capitolo di spesa n. 3098.02 codice SIOPE 2102 del Bilancio 2010 epigrafato: "Manutenzione straordinaria strade urbane ed extra urbane, con proventi OO.UU.";

**CHE** sono in corso in Via San Benedetto lavori di bitunazione e di realizzazione di parte di marciapiedi già appaltati alla ditta CARBOTTI Giuseppe di Martina Franca (TA);

**CHE** con determina della Responsabile del VI Servizio – LL.PP., arch. Giuseppina PACELLI n. 5 del 27.01.2010 sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Carbotti Giuseppe di Martina - Zona M Strada Frascarosa, 204, i lavori di "Manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via San Benedetto, via L. Cadorna, Traversa di via S. N. De Bellis e realizzazione di nuova isola spartitraffico in Piazza della Repubblica";

**CHE** è stato sottoscritto il contratto con numero di Repertorio n. 2847 del 08.04.2010 tra l'Ente e la ditta aggiudicataria "CARBOTTI GIUSEPPE", per i lavori di "Manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via San Benedetto, via L. Cadorna, Traversa di via S. N. De Bellis e realizzazione di nuova isola spartitraffico in Piazza della Repubblica" per l'importo complessivo di €75.302,96 oneri della sicurezza compresi, oltre I.V.A. 10%;

**CHE** in data 22.06.2010, venivano consegnati i lavori giusto verbale di consegna ed in data 28.06.2010 avevano concretamente inizio detti lavori;

**CHE** gli interventi di realizzazione di nuovi marciapiedi in via San Benedetto sono strettamente legati ai lavori già appaltati, in quanto per risagomare la strada in via San Benedetto è necessario porre in opera dei cordoni per dare forma alla stessa;

**CHE** ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, comma 5 lett. A), *che prevede per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio a condizione che i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ... e sono strettamente necessari al suo perfezionamento*, ed ai sensi dell'art. 18 comma 2, della legge regionale n.13 del 11/05/2001 e sue ss.mm. e ii., è possibile estendere l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via San Benedetto, via L. Cadorna, Traversa di via S. N. De Bellis e realizzazione di nuova isola spartitraffico in Piazza della Repubblica" affidandoli alla stessa ditta "Carbotti Giuseppe" alle medesime condizioni del contratto in attuazione;

**CHE** la ditta "Carbotti Giuseppe" si è dimostrata concorde a portare avanti tali opere, e con una nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data 29 novembre 2010 ed acclarata in data 29/11/2010 al numero di protocollo 22585 ha accordato all'Ente un ribasso sull'importo dei lavori pari al 3,50%, confermando la disponibilità alla realizzazione dei lavori in oggetto,

**CHE** a seguito della avvenuta disponibilità della ditta, considerando il ribasso sui lavori del 3,50% il quadro economico è così rideterminato:

#### QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 11.816,99	
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 712,66	
A.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL bis 3,50%	<b>€ 11.403,40</b>	
A	TOTALE LAVORAZIONI	€ 12.116,06	<b>€ 12.116,06</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.211,60	

B.2 art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 250,59	
B.3 imprevisti ed arrotondamento (compreso il ribasso e l'iva)	€ 921,84	
B.4 TOTALE (1+2+3)	€ 2.383,94	<del>€</del> 383,94
TOTALE GENERALE		€ 14.500,00

**CHE** a seguito dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori geom. Alessandro Magno ha predisposto gli atti finali relativi ai lavori di: Manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via San Benedetto", predisponendo la contabilità finale di detti lavori per cui le lavorazioni inerenti i marciapiedi sono state contabilizzate per un totale di €13.383,00 oltre 10% di IVA, da detrarre il ribasso effettuato dalla ditta pari al 3.50% per un importo finale contabilizzato pari ad €12.914,60 oltre iva al 10% per un totale di € 14.206,06;

**CHE** a seguito degli atti della D.L. il nuovo quadro economico finale è il seguente:

#### QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A.1 IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 12.670,34	
A.2 IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 712,66	
A.1 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL bis 3,50%	€ 13.383,00	
A TOTALE LAVORAZIONI	€ 12.914,60	€ 12.914,60
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.291,46	
B.2 art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 87,50	
B.3 imprevisti ed arrotondamento (compreso il ribasso e l'iva)	€ 206,44	
B.4 TOTALE (1+2+3)	€ 1.585,40	€ 1.585,40
TOTALE GENERALE		€ 14.500,00

**CHE** il direttore dei lavori geom. Alessandro Magno ha predisposto gli atti finali relativi ai lavori di: Manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via San Benedetto", costo totale dell'intervento di €14.500,00,

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale;

**VISTA** la delibera di C. C. n. 81 del 29.07.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., l'incentivo viene calcolato sull'importo dei lavori considerato al 0,5%, così come specificato nell'allegato a firma del Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO**, quindi, di provvedere alla liquidazione del compenso professionale spettante al personale tecnico interno di questo Ufficio Tecnico- LL.PP. e al Direttore dei Lavori del Comune di Castellana Grotte, dell'importo complessivo di € 87,50, ripartito, così come di seguito indicato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui sopra, come si evince dalla relazione allegata alla presente, redatta dal Responsabile del Procedimento dei lavori e del procedimento di cui trattasi:

Arch. Giuseppina PACELLI,  $€ 12.529,06 \times 2/100 = 250,00 \times 0.2 = € 50,00$

Geom. Alessandro MAGNO, Direttore dei Lavori  $12.529,06 \times 2/100 \times 0.15 = € 37,50$

**OSSERVATO** che la spesa necessaria di € 87,50, per la liquidazione in favore dei su detti dipendenti, trova disponibilità e capienza nel quadro economico dell'opera in oggetto;

**VISTE** le vigenti disposizioni di legge in materia;

**VISTO** il D.Lgs 163/2006;

**VISTA** la Legge Regionale n.13 del 2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

**VISTO** il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

## DETERMINA

**1. DI APPROVARE** gli atti finali redatti dal direttore dei lavori di: Manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via San Benedetto”, costo totale dell’intervento di €14.500,00,

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale;

che l’importo da liquidare alla ditta esecutrice dei lavori a seguito della redazione della contabilità finale è pari ad €12.914,60 oltre iva al 10% per un totale di € 14.206,06;

**2. DI APPROVARE** il quadro economico a consuntivo di ogni spesa sostenuta riportata con gli atti dello Stato Finale, nelle seguente consistenza:

#### QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 12.670,34	
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 712,66	
A.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL bis 3,50%	€ <b>13.383,00</b>	
A	TOTALE LAVORAZIONI	€ 12.914,60	€ <b>12.914.60</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.291,46	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 87,50	
B.3	imprevisti ed arrotondamento (compreso il ribasso e l'iva)	€ 206,44	
B.4	TOTALE (1+2+3)	€ 1.585,40	€ <b>1.585,40</b>
	TOTALE GENERALE		€ <b>14.500,00</b>

**4. DI APPROVARE** la relazione, allegata alla presente, dalla quale si evince il calcolo del compenso spettante al personale interno di questo Ufficio Tecnico VI Servizio- LL.PP., suddiviso secondo i criteri stabiliti dal regolamento, relativo alla ripartizione del fondo di cui all’art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., approvato con delibere di C.C. n. 81/2002 e n. 102/2004;

**5. DI LIQUIDARE** ai sotto elencati componenti personale tecnico interno di questo Ufficio Tecnico- LL.PP., dell’importo complessivo di € 87.50, ripartito, così come di seguito indicato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui sopra, secondo i compiti svolti come di seguito indicati:

Arch. Giuseppina PACELLI, € 12.529,06x2/100= 250,00 x0.2 = € 50,00

Geom. Alessandro MAGNO, Direttore dei Lavori 12.529,06 x 2/100x0.15= € 37,50

**6. DI IMPUTARE** la spesa complessiva € 14.293,56 al Capitolo di spesa n. 3098.02 del Bilancio 2010, epigrafato: “Manutenzione straordinarie strade: impianti stradali urbani ed extraurbani con i proventi OO.UU.;

**7. DI LIQUIDARE** in favore della ditta esecutrice Carbotti di Martina Franca l’importo complessivo e totale per un totale di €13.383,00 oltre 10% di IVA, da detrarre il ribasso effettuato dalla ditta pari al 3.50% per un importo finale contabilizzato pari ad €12.914,60 oltre iva al 10% per un totale di € 14.206,06, compresi oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d’asta;

**8. DI DISPORRE** che il conseguente pagamento avvenga:

- all’acquisizione del DURC in corso di validità in capo alla ditta esecutrice dei lavori;
- alla presentazione di regolare fattura fiscale debitamente vistata per regolarità dal R.U.P. Responsabile del VI Servizio;

**9. DI STABILIRE** che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato dall’articolo 35 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997, specificando che gli altri uffici comunali interessati sono:

**Ufficio Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

*Eseguito controllo ortografico*

Arch. Giuseppina PACELLI

*Arch. Giuseppina PACELLI*



Comune di Castellana Grotte  
- Provincia di Bari -

**UFFICIO VI SERVIZIO - LL.PP.**

**OGGETTO** Lavori di "Manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Via San Benedetto", costo totale dell'intervento di €14.500,00 – Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, articolo 92, comma 5 – Ripartizione fondo.

Importo lavori di progetto: **€ 12.529,06**

<u>Aliquota di prestazione eseguita dall'arch. Giuseppina PACELLI</u>	
Responsabile del Procedimento	0,15
Redazione disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto	<u>0,05</u>
	0,20
<u>Aliquota di prestazione eseguita dal geom. Alessandro Magno</u>	
Direttore dei lavori	0,15

**DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO**

**€ 12.529,06x2/100= 250,00**

Compenso professionale spettante al personale tecnico interno di questo Ufficio Tecnico-LL.PP. e al Direttore dei Lavori geom. Alessandro Magno, dell'importo complessivo di € 87,50, ripartito, così come di seguito indicato, secondo criteri stabiliti dal regolamento approvato con delibera di C. C. n. 81 del 29.07.2002, esecutiva ai sensi di legge, per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., nello specifico:

Arch. Giuseppina PACELLI, € 12.529,06x2/100= 250,00 x0.2= € 50,00

Geom. Alessandro MAGNO, Direttore dei Lavori 32.107,89 x 2/100x0.15= € 37,50

Castellana Grotte 07.02.2011

IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO  
(Arch. Giuseppina PACELLI)