



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 152 del 07/11/2014

Raccolta Ufficiale

N. 1154

Del 19/01/2015

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio". Costo totale dell'intervento € 40.000,00. – **Approvazione e liquidazione 1° SAL a tutto il 31.10.2014, rideterminazione di quadro economico.**
CUP via M. Latorre: G26G13002130004.
CIG: Z740D39EB6.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE il Comune di Castellana Grotte ritiene opportuno recuperare le strade della città, ponendosi l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita nel territorio dell'Ente;

CHE per le strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità e di renderle adeguate al traffico veicolare e pedonale che vi ha accesso, sono necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria, in quanto l'attuale manto bituminoso presenta grosse buche pericolose per il transito veicolare e pedonale, aggravatesi per via delle copiose precipitazioni meteoriche;

CHE all'uopo il tecnico comunale, geom. Alessandro Magno ha redatto due appositi progetti, rispettivamente di importo pari a € 25.000,00 e € 15.000,00;

CHE il costo complessivo degli interventi relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio" trova copertura al capitolo n. 3098.32 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione straordinaria via Macello vecchio e via Michele Latorre - avanzo di amministrazione vincolato";

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL. PP. N. 132 del 23.12.2013:

- è stato approvato il progetto relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale urbana via Michele Latorre” con il seguente Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 19.506,00	€19.506,00
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 606,00	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 2.925,90	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 15.974,10	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara		
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 19.506,00	
A	TOTALE LAVORAZIONI	€ 18.900,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€ 4.291,32	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 390,12	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 812,56	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 5.494,00	€5.494,00
	TOTALE GENERALE		€25.000,00

- è stato approvato il progetto relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria alla strada comunale urbana Via Macello Vecchio”, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 11.714,06	€11.714,06
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 314,06	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 1.757,11	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 9.642,89	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara		
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 11.714,06	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€ 2.577,09	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 234,28	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 474,57	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 3.285,94	€3.285,94
	TOTALE GENERALE		€15.000,00

- è stata indetta apposita procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 125/2006, con il criterio del massimo ribasso;
- sono state approvate la lettera di invito, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

CHE a seguito di comunicazione ufficiale, inviata a mezzo raccomandata A/R, protocollo n. 552 del giorno 13.01.2014, si comunicava per il giorno 04.02.2014 la data di consegna dell'offerta alle seguenti ditte partecipanti:

1. Tecnoscavi di Petitti Giuseppe da Castellana Grotte;
2. Frallonardo Luigi srl da Castellana Grotte;
3. Frallonardo srl da Castellana Grotte;
4. Euro Strade srl da Putignano;
5. Lillo Vincenzo da Putignano;
6. Carbotti Giuseppe da Martina Franca;
7. Scavimed srl di Maselli Angelo da Castellana Grotte;
8. Italiana Costruzione & Manutenzione da Conversano (Triggianello);

CHE con nota del 27.01.2014 protocollo generale n. 1448, inviata a mezzo raccomandata A/R, si comunicava alle stesse ditte l'anticipo della seduta della gara al giorno 05.02.2014 a partire dalle ore 10.00;

CHE entro le ore 13.00 del giorno 04.02.2014 sono pervenuti presso il protocollo dell'Ente n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:

1. TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA), acclarato al protocollo dell'Ente in data 04.02.2014 al n. 2197;
2. FRALLONARDO Luigi srl, C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA), acclarato al protocollo dell'Ente in data 04.02.2014 al n. 2209;

CHE alle ore 12.00 del giorno 05.02.2014 alla presenza del Responsabile del VI Servizio LL.PP. ing. Giuseppe Cisternino, e dell'arch. Antonio Dimasi, tecnico dell'U.T.C. in carica al VI Servizio LL.PP., si è proceduto alla individuazione ed all'apertura dei plichi pervenuti, secondo l'ordine d'arrivo e la loro numerazione;

CHE in data 05.02.2014 è stato redatto il verbale di gara, parte integrante della presente determinazione, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio" costo totale dell'intervento € 47.000,00. Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. n.163/2006;

CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:

- 1^a classificato TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA), **che ha offerto il ribasso del 9,315 % sull'importo di progetto;**
- 2^a classificato FRALLONARDO Luigi srl, C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA), **che ha offerto il ribasso del 8,888 % sull'importo di progetto;**

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 7 del 07.02.2014 si:
- approvava il verbale di gara, sottoscritto dall'ing. Giuseppe Cisternino, e dal tecnico dell'U.T.C. in carica al VI Servizio LL.PP. – Arch. Antonio Dimasi, verbalizzante, relativo alla procedura in economia avviata per i "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio";
- aggiudicavano in via provvisoria tali lavori alla Ditta **TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA)– P.IVA 05122190720**, con il ribasso del **9,315 %** sul prezzo a ribasso d'asta, per un importo pari a € 23.230,77 per lavori, € 920,06 per i costi della sicurezza ed € 4.683,01 di costo del personale, per un **totale di €24.150,83;**

CHE la stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 comma 10 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ha provveduto alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara ed al possesso dei requisiti prescritti;

CHE con determinazione n. 23/2014 si:

- aggiudicava in via definitiva **via definitiva** l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio" alla ditta **TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA)– P.IVA 05122190720**, con il ribasso del **9,315 %** sul prezzo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 23.230,77 per lavori, € 920,06 per i costi della sicurezza ed € 4.683,01 di costo del personale, per un **totale di €24.150,83**;

- rideterminava il Quadro Economico di progetto a seguito del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta **TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s.**;

CHE l'UTC Settore VI LL.PP. ha redatto la documentazione tecnica inerente il 1° SAL a tutto il 07.11.2014 ed apposito atto di cottimo che modifica ed aggiorna i quadri dell'opera, e nello specifico:

A	IMPORTO DEI LAVORI - via Latorre	
1	IMPORTO LAVORI (quota lavorazioni)	€ 19.203,83
2	di cui oneri della sicurezza	€ 606,00
3	di cui spese per il personale	€ 2.880,57
4	Importo soggetto a ribasso	€ 15.717,26
5	Offerta in sede di gara del 9,315%	€ 1.464,06
6	Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 14.253,19
totale di A	Importo contrattuale	€17.739,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Spese tecniche di D.L.	€ 2.250,00
2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 390,12
3	Imprevisti (art.132 D.Lgs. 163/2006) ed arrotondamento	€ 112,56
4	contributo previdenziale al 4%	€90,00
5	IVA 22% su spese tecniche	€514,80
6	IVA 22% su lavori	€ 3.902,75
totale di B	Totale somme a disposizione	€7.260,23
	TOTALE GENERALE	€25.000,00

A	IMPORTO DEI LAVORI - via Macello vecchio	
1	IMPORTO LAVORI (quota lavorazioni)	€ 11.356,08
2	di cui oneri della sicurezza	€ 891,10
3	di cui spese per il personale	€ 1.569,75
4	Importo soggetto a ribasso	€ 8.895,23
5	Offerta in sede di gara del 9,315%	€ 828,59
6	Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 8.066,64
totale di A	Importo contrattuale	€10.527,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Spese tecniche di D.L.	€ 1.500,00
2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 234,28
3	Imprevisti (art.132 D.Lgs. 163/2006) ed arrotondamento	€ 18,98
4	contributo previdenziale al 4%	€60,00
5	IVA 22% su spese tecniche	€343,20
6	IVA 22% su lavori	€ 2.316,05
totale di B	Totale somme a disposizione	€4.472,51
	TOTALE GENERALE	€15.000,00

CHE il nuovo importo d'affidamento alla ditta **TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s.** da Castellana Grotte (BA) per l'esecuzione del "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio" è di € 28.267,26 oltre IVA nella misura del 22% per € 6.218,80 per un totale di € 34.486,06;

CHE il 1° SAL ammonta ad € 15.740,50 oltre IVA nella misura del 22% per € 3.462,91 per un totale di € 19.203,41;

RITENUTO approvare l'atto di cottimo redatto dall'UTC Settore VI LL.PP. sopra citato ed il 1° SAL a tutto il 07.11.2014;

CHE dal 01.11.2014 la struttura tecnica del Settore VI LL.PP. non è più nelle condizioni, per mancanza di risorse umane, ad adempiere a tutte le attività gravanti sul Responsabile Unico del Procedimento così come disciplinati dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e per l'attività inerente la direzione lavori delle opere di cui si tratta;

VISTA la impellente ed inderogabile necessità di provvedere, alla nomina di un professionista esterno e qualificato cui affidare l'incarico professionale per l'assistenza al Responsabile Unico sino all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione e la direzione lavori per l'opera in oggetto, ed in particolare:

- assistenza alla redazione degli atti amministrativi per l'opera in oggetto;
- assistenza in cantiere, misure, contabilità, redazione di stato avanzamento lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione;

CHE con determinazione del Servizio VI – LL.PP. n. 4 del 11.01.2011 il Comune di Castellana Grotte ha aggiornato l'elenco dei professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi fiduciari ai sensi degli artt. 90-91 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 62 comma 1 del dpr 554/99 ed ai sensi dell'art. 11 della l.r. 7 agosto 2007, n. 5 di importo inferiore a €. 100.000,00;

CHE il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (art. 3 comma zz) e art. 7 comma 2, ultimo capoverso, consente di procedere con affidamento diretto a professionista di fiducia dell'Amministrazione che abbia i requisiti di comprovata esperienza;

CHE in questa previsione si è individuato tra i professionisti inseriti nel suddetto elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l'arch. Antonio Dimasi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio Veneto, n.38/A;

CHE il suddetto professionista si è dichiarato disponibile a fornire le proprie prestazioni consistenti nell'assistenza al Responsabile Unico del Procedimento e nella direzione dei lavori di quanto ancora da realizzare nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio";

CHE la prestazione tecnica di cui si tratta ammonta ad € 3.750,00 oltre INARCASSA nella misura del 4% per € 150,00 ed IVA nella misura del 22% per € 858,00 per un totale di € 4.758,00;

CHE l'esiguità della spesa prevista, peraltro, giustifica il riferimento all'incarico diretto, nella misura in cui permette di evitare gli oneri aggiunti di costo e tempi imposti dall'effettuazione di affidamento attraverso procedura aperta;

CHE al tecnico verrà riconosciuto l'unico compenso definito dalle prestazioni professionali effettivamente affidate e svolte, comprensivo del rimborso spese e dei compensi accessori, stabilito di comune accordo in omnicomprensivi € 3.750,00 oltre INARCASSA nella misura del 4% per € 150,00 ed IVA nella misura del 22% per € 858,00 per un totale di € 4.758,00, importo ritenuto congruo dal sottoscritto Responsabile del Settore VI LL.PP., rientrando tale somma nelle spese di quadro economico dell'atto di cottimo rimodulato;

RITENUTO dover affidare all'arch. Antonio Dimasi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio Veneto, n. 38/A, l'incarico per le attività di Direzione lavori e supporto al RUP così come disciplinati dal del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 per le opere di cui all'oggetto;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei beni e servizi e lavori, approvato con DCC n.172, del 30.11.2006;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'atto di cottimo redatto dall'UTC Settore VI LL.PP. che modifica ed aggiorna il quadro dell'opera sopra citato, e nello specifico:

A	IMPORTO DEI LAVORI - via Latorre	
1	IMPORTO LAVORI (quota lavorazioni)	€ 19.203,83
2	di cui oneri della sicurezza	€ 606,00
3	di cui spese per il personale	€ 2.880,57
4	Importo soggetto a ribasso	€ 15.717,26
5	Offerta in sede di gara del 9,315%	€ 1.464,06
6	Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 14.253,19
totale di A	Importo contrattuale	€17.739,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Spese tecniche di D.L.	€ 2.250,00
2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 390,12
3	Imprevisti (art.132 D.Lgs. 163/2006) ed arrotondamento	€ 112,56
4	contributo previdenziale al 4%	€90,00
5	IVA 22% su spese tecniche	€514,80
6	IVA 22% su lavori	€ 3.902,75
totale di B	Totale somme a disposizione	€7.260,23
	TOTALE GENERALE	€25.000,00

A	IMPORTO DEI LAVORI - via Macello vecchio	
1	IMPORTO LAVORI (quota lavorazioni)	€ 11.356,08

2	di cui oneri della sicurezza	€ 891,10
3	di cui spese per il personale	€ 1.569,75
4	Importo soggetto a ribasso	€ 8.895,23
5	Offerta in sede di gara del 9,315%	€ 828,59
6	Importo lavorazioni al netto del ribasso	€ 8.066,64
totale di A	Importo contrattuale	€10.527,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Spese tecniche di D.L.	€ 1.500,00
2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 234,28
3	Imprevisti (art.132 D.Lgs. 163/2006) ed arrotondamento	€ 18,98
4	contributo previdenziale al 4%	€60,00
5	IVA 22% su spese tecniche	€343,20
6	IVA 22% su lavori	€ 2.316,05
totale di B	Totale somme a disposizione	€4.472,51
	TOTALE GENERALE	€15.000,00

2. DI DARE ATTO che il nuovo importo d'affidamento alla ditta **TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s.**, da Castellana Grotte (BA) per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio" è di € 28.267,26 oltre IVA nella misura del 22% per € 6.218,80 per un totale di € 34.486,06;

3. DI APPROVARE gli atti contabili inerenti i "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio", così come redatti dall'Ufficio Direzione lavori, dai quali si rileva che, alla data del 07.11.2014, l'importo degli stessi è pari a € 15.740,50 oltre IVA nella misura del 22% per € 3.462,91 per un totale di € 19.203,41:

- Stato avanzamento lavori al 07.11.2014;
- Certificato di pagamento n. 1, delle somme maturate al 1° SAL in data 07.11.2014;

4. DI LIQUIDARE all'Impresa appaltatrice "**TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s.**", l'importo pari ad € 15.740,50 oltre IVA nella misura del 22% per € 3.462,91 per un totale di € 19.203,41;

5. DI DISPORRE che il pagamento conseguente avvenga dopo la presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Settore VI e l'ottenimento del DURC di impresa attestante la regolarità contributiva;

6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 19.203,41 necessaria per il pagamento delle somme al seguente Capitolo di spesa n. 3098.32, epigrafato: "Manutenzione straordinaria via Macello Vecchio e via Michele Latorre – avanzo di amministrazione";

7. DI DARE ATTO che la somma di quadro economico pari ad **€40.000,00**, IVA e somme a disposizione comprese, è stata già impegnata al cap. n. 3098.32, epigrafato: "Manutenzione straordinaria via Macello Vecchio e via Michele Latorre – avanzo di amministrazione";

8. DI AFFIDARE all'arch. Antonio Dimasi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio Veneto, n. 38/A, l'incarico per le attività di Direzione lavori e supporto al RUP così come disciplinati dal del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 per le opere di cui all'oggetto;

9. DI DARE al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, mediante la sottoscrizione dello stesso per accettazione ad opera del soggetto aggiudicatario, sicché l'aggiudicazione si intende per scrittura privata ex art. 17 Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato;

10. DI DARE ATTO che al tecnico verrà riconosciuto l'unico compenso definito dalle prestazioni professionali effettivamente affidate e svolte, comprensivo del rimborso spese e dei compensi accessori, stabilito di comune accordo in omnicomprensivi € 3.750,00 oltre INARCASSA nella misura del 4% per € 150,00 ed IVA nella misura del 22% per € 858,00 per un totale di € 4.758,00, importo ritenuto congruo dal sottoscritto Responsabile del Settore VI LL.PP., rientrando tale somma nelle spese di quadro economico dell'atto di cottimo rimodulato;

11. DI NOMINARE quale Responsabile dell'incarico professionale affidato nonché dell'attività tecnico-amministrativa connessa a tale attività professionale il tecnico incaricato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., resta nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale VI Servizio LL.PP. F.F.;

12. DI IMPUTARE la spesa occorrente, quantificata in omnicomprensivi € 3.750,00 oltre INARCASSA nella misura del 4% per € 150,00 ed IVA nella misura del 22% per € 858,00 per un totale di € 4.758,00, per il conferimento dell'incarico suddetto al capitolo di finanziamento del quadro economico rimodulato ed approvato al dispositivo n. 1;

13. DI PROCEDERE al pagamento delle competenze professionali a presentazione di fattura fiscale, senza ulteriori adempimenti se non il visto di congruità da apporsi da parte del Responsabile dei LL.PP. del Comune, per l'importo di omnicomprensivi € 3.750,00 oltre INARCASSA nella misura del 4% per € 150,00 ed IVA nella misura del 22% per € 858,00 per un totale di € 4.758,00;

14. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'arch. Antonio Dimasi, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari con il n. 2373, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Vittorio Veneto, n.38/A;

15. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- **TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA);**

16. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria, Ufficio Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore VI f.f.
f.to Ing. Andrea Ingrassia

IMR.1457/2013
LIR 744/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.55

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal _27/01/2015 al 01/02/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 27 gennaio 2015

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

Titolo	Contenuto	Atto di concessione	Impresa/Ente/ Altro soggetto beneficiario
“Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio”. Costo totale dell'intervento € 40.000,00.	Liquidazione 1° S.A.L.	Determinazione del Responsabile del Settore VI LL.PP. n. 23/2014	TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s.
Dati fiscali	Importo del vantaggio economico corrisposto	Norma/Titolo a base dell'attribuzione	Ufficio del procedimento amministrativo
05122190720	€ 15.740,50 oltre IVA nella misura del 22% per € 3.462,91 per un totale di € 19.203,41	determinazione	Settore VI LL.PP.
Funzionario/Dirigente responsabile del servizio	Modalità per l'individuazione del beneficiario	Progetto	Curriculum vitae del soggetto incaricato
Ing. Andrea Ingrassia	In economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. 172 del 30.11.2006	“Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio”.	N.A.