



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 52 del 07/05/2014

Raccolta Ufficiale

N. 458

del 19/06/2014

OGGETTO: Opera pubblica: "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto" Costo totale dell'intervento € 340.000,00. **Approvazione dello Stato finale dei lavori e liquidazione dell'impresa**. CUP G23E10000030007, CIG 0555962A58

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE nelle "Linee Programmatiche di mandato 2007-2012" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 13.09.2007 l'Amministrazione Comunale esplicitava la volontà di provvedere all'ampliamento e completamento del Cimitero;

CHE con determina del Responsabile del VI Servizio – LL.PP. n. 156 del 23.10.2009 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure, contabilità, liquidazione, coordinamento per l'esecuzione in materia di sicurezza nei cantieri e redazione del certificato di regolare esecuzione, dei lavori "di Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto"- Costo totale dell'intervento € 340.000,00, all'Arch. Ferrantino Vincenzo Aiello;

CHE in data 28.05.2010 l'Arch. Ferrantino Vincenzo AIELLO ha consegnato, il progetto definitivo - esecutivo dell'opera pubblica: "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto", Costo totale dell'intervento € 340.000,00" è corredato di tutti gli atti richiesti dalla vigente normativa e si costituisce dei seguenti allegati:

TAV.	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
A)	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	
B)	ELENCO PREZZI UNITARI	
C)	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	

D)	STIMA GENERALE – QUADRO ECONOMICO	
E)	ANALISI DEI PREZZI	
F)	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	
G)	CRONOPROGRAMMA	
H)	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
I)	SCHEMA DI CONTRATTO	
L)	PIANO DI MANUTENZIONE – MANUALE D'USO	
M)	PIANO DI MANUTENZIONE – MANUALE DI MANUTENZIONE	
N)	PIANO DI MANUTENZIONE – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	

ELABORATI GRAFICI

1)	Tav. 1 Progetto Architettonico – Aerofotogrammetrico, Immagine satellitare	1:2000
2)	Tav. 2 Progetto Architettonico – Rilievo	1:100
3)	Tav. 3 Progetto Architettonico – Pianta piano terra	1:50
4)	Tav. 4 Progetto Architettonico – Pianta piano seminterrato, pianta piano copertura	1:50
5)	Tav. 5 Progetto Architettonico – Prospetto sul viale, Prospetto sul muro di recinzione	1:50
6)	Tav. 6 Progetto Architettonico – Prospetto G-G', Prospetto laterale, Sezione A-A'	1:50
7)	Tav. 7 Progetto Architettonico – Sezione B-B', Sezione C-C', Sezione D-D'	1:50
8)	Tav. 8 Progetto Architettonico – Sezione E-E', Sezione F-F'	1:20
9)	Tav. 9 Progetto Architettonico – Particolari costruttivi	1:20
10)	Tav. 10 Progetto Architettonico – Lucernario in vetromattone	1:50

PROGETTO STRUTTURALE

St.A	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	
St.B	RELAZIONE GEOTECNICA	
St.C	QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI	
St.D	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IN C.A.	
St.1	Pianta tracciamento pilastri e muri in c.a., Pianta fondazioni	1:50
St.2	Carpenteria 1°-2°-3°-4° impalcato	1:50
St.3	Progetto Strutturale – Armatura travi di fondazione	1:50
St.4	Progetto Strutturale – Armatura travi 1° impalcato	1:50
St.5	Progetto Strutturale – Armatura travi 2°-3°-4° impalcato	1:50
St.6	Progetto Strutturale – Armatura pilastri, scala, monta lettiga	1:50
St.7	Progetto Strutturale – Armatura setti e piastre	1:50

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Sic.A	PSC E FASCICOLO	
Sic.1	Layout di cantiere	1:50
Sic.2	Ponteggi	1:50/10
Sic.3	Organizzazione Antincendio ed Evacuazione	1:50

E il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

– Lavori soggetti al ribasso d'asta

= € 240.604,55

– Oneri per l'esecuzione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

= € 8.560,90

SOMMANO (A) = € 249.165,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

01) Oneri per il R.U.P. 0.5% su € 249.165,45

= € 1.245,83

02) Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione)

= € 37.611,17

03) Rilievo plano-altimetrico dell'area

= € 1.200,00

04) Relazione geologica e Geologica -Tecnica e Relazione

= € 3.500,00

idrogeologica		
05) Progettazione e consulenza per acquisizione autorizzazione provinciale al trattamento delle acque meteoriche	= €	3.594,40
06) Spese per pubblicità e oneri di gara	= €	2.000,00
07) Collaudo statico	= €	2.000,00
08) I.V.A. su opere civili: 10% di € 248.175,45	= €	24.916,55
09) C.N.P.A.I.A.: 2% di (B.02+B.04+B.07)	= €	862,22
10) C.N.P.A.I.A.: 4% di (B.03+B.05)	= €	191,78
11) I.V.A. su spese tecniche: 20% di (B.02+B.03+B.05+B.07)	= €	9.077,92
12) Imprevisti circa 1,26% su € 249.165,45	= €	3.134,68
13) Spesa per parere preventivo igienico sanitario A.S.L. BA/5	= €	1.000,00
14) Indennità per l'occupazione temporanea di terreno privato, art. 50 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327	= €	500,00
SOMMANO (B)	= €	90.834,55
TOTALE (A+B)	= €	340.000,00

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 13.07.2010 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera pubblica: "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto" costo totale dell'intervento € 340.000,00" redatto dall' Arch. Ferrantino Vincenzo AIELLO;

CHE la spesa complessiva di € 340.000,00 necessaria per la esecuzione dell'opera pubblica: "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto" risulta impegnata con imputazione ai seguenti Capitoli di spesa del Bilancio 2010, gestione RR.PP:

- n. 3778.00 epigrafato: "ampliamento cimitero con i proventi cimiteriali" per € 205.618,28 RR.PP. 2009 e precedenti;
- n. 3786.03 epigrafato:Manutenzione straordinaria del cimitero con i proventi OO.UU. per € 51.882,72;
- n. 3778.01 epigrafato:Ampliamento cimitero con i proventi OO.UU. per € 82.499,00;

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

CHE con deliberazione del VI SERVIZIO LL.PP. n. 133 del 4.11.2010 è stato indetto di procedere con la pubblicazione della gara per dare eseguiti i lavori mediante gara aperta per l'affidamento dei lavori e procedere a dare appaltata l'opera ai sensi del D.Lgs. 163/2006;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 50 del 27.05.2011 si procedeva all'affidamento in via definitiva alla 1^a classificata, la ditta MA.RA.G. S.r.l. Via degli Oleandri, 15 - 15/a 70026 MODUGNO (BA), dell'appalto per la esecuzione dei Lavori di "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto" Costo totale dell'intervento € 340.000,00, per il prezzo rideterminato di € 176.182,87 di cui € 167.621,97 per lavori (al netto del ribasso offerto) e di € 8.560,90 per la sicurezza oltre iva come per legge;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio Lavori Pubblici n. 160 del 12.07.2012 si approvavano gli atti relativi al 1° **SAL**, a tutto il 28.06.2012 dell'importo di € 58.890,31, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e di IVA al 10% nella misura di € 5.889,03 per un totale di € 64.779,34;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio Lavori Pubblici, n. 213 del 18.10.2012, si approvavano gli atti contabili, trasmessi dalla Direzione Lavori, relativi al 2° **SAL**, a tutto il 02.10.2012, dell'importo di € 43.878,59, oltre IVA al 10%, nella misura di € 4.387,86, per un totale di € 48.266,45;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio Lavori Pubblici, n. 49 del 23.04.2013, si approvavano gli atti contabili, trasmessi dalla Direzione Lavori, relativi al **3° SAL**, a tutto il 02.10.2012, dell'importo di € 43.386,97, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, e di IVA al 10% nella misura di € 4.338,70 per un totale di € 47.725,67;

CHE la Direzione Lavori con nota del 18.04.2014, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 7031, trasmetteva gli atti, in triplice copia, relativi allo Stato finale dei lavori, costituiti da:

- a. Certificato di ultimazione dei lavori;
- b. Accertamento e stima dello Stato finale dei lavori;
- c. 4° Stato di Avanzamento dei Lavori;
- d. Libretto delle misure n. 4;
- e. Registro di contabilità n. 4;
- a. Sommario del Registro di contabilità allo Stato finale dei lavori;

RITENUTO dover approvare gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori, relativamente all'opera pubblica: "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto", costituiti da:

- f. Certificato di ultimazione dei lavori;
- g. Accertamento e stima dello Stato finale dei lavori;
- h. 4° Stato di Avanzamento dei Lavori;
- i. Libretto delle misure n. 4;
- j. Registro di contabilità n. 4;
- k. Sommario del Registro di contabilità allo Stato finale dei lavori;

VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTA il Decreto Legislativo 2 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti contabili, trasmessi dalla Direzione Lavori, relativi allo Stato finale dei lavori, relativamente all'opera pubblica: "Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto", dell'importo di € 38.620,75, oltre IVA al 10% nella misura di € 3.862,07 per un totale di € 42.482,83;

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 42.482,83**, necessaria per il pagamento dei lavori suddetti, al capitolo di spesa n. **3778.01** epigrafato: "Ampliamento cimitero con i proventi cimiteriali" RR.PP. 2013 e precedenti, somma già impegnata;

2. DI LIQUIDARE in favore dell'impresa MA.RA.G. S.r.l., con sede in via degli Oleandri, n.15 - 15/A, 70026 Modugno (Ba), l'importo di 38.620,75, oltre IVA al 10% nella misura di € 3.862,07 per un totale di € 42.482,83;

4. DI DISPORRE che il pagamento avvenga alla acquisizione del DURC richiesto d'Ufficio per via telematica, e del visto di regolarità della fattura da parte del Responsabile del Settore VI– LL.PP, ing. Giuseppe Cisternino;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:

- arch. Ferrantino Vincenzo Aiello, Piazza Nicola e Costa, 3 – Castellana Grotte;
- Ditta MA.RA.G. S.r.l., via degli Oleandri, n.15 - 15/A, 70026 Modugno (Ba);

6. DI STABILIRE che gli altri Uffici comunali interessati sono: **Ufficio Ragioneria e Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini

f.to ing. Giuseppe Cisternino

LIR 348/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1117

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 25/06/2014 al 30/06/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dr. Alessandro Giannoccaro

Castellana Grotte, 25/06/2014