



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE V

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP

DETERMINAZIONE N. 66 del 09/06/2017

Raccolta Ufficiale

N. 577

del 25/09/2017

OGGETTO: Opere complementari “Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio”
Approvazione e liquidazione Unico SAL

PREMESSO:

CHE la ditta affidataria dei lavori di “Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte” è la Società Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, giusto contratto d’appalto repertorio n. 2966 del 17 aprile 2015;

CHE con determinazione del Settore V n.128 del 20.12.2016 veniva affidato l’incarico per la progettazione esecutiva delle opere complementari elencate in precedenza all’ing. Francesco Donatelli con studio Via Giulio Petroni, 87/R, 70124 Bari, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Bari al n. 5341;

CHE con nota prot. 20201 del 29.12.2016 l’ing. Francesco Donatelli trasmetteva il progetto esecutivo delle opere complementari;

CHE l’ammontare dei lavori del progetto “Opere complementari nell’ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio” è inferiore al 50% del valore del contratto d’appalto repertorio n. 2966 del 17 aprile 2015;

CHE la stazione appaltante, alla luce della stretta connessione tra i due appalti da punto di vista tecnico, tale per cui l’individuazione di un’altra ditta comporterebbe disguidi e duplicazioni dei costi a carico dell’ente, ha chiesto, per le vie brevi, la disponibilità alla Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, alle esecuzioni delle “Opere complementari nell’ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d’arte – 1° Stralcio” alle applicando il

medesimo ribasso del 20,00% offerto in sede di gara per l'esecuzione dei lavori relativi all'appalto per la "Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte – 1° Stralcio";

CHE la ditta Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, si è resa disponibile alla esecuzione dei lavori "Opere complementari nell'ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte – 1° Stralcio" applicando il ribasso del 20% sull'importo dei lavori;

CHE con determinazione n.128 del 20.12.2016 veniva affidato all'ing. Francesco Donatelli l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e esecuzione delle opere aggiuntive opere complementari relative al opera pubblica "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 30.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere complementari relative al opera pubblica "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

CHE, come descritto nella suddetta Deliberazione di Giunta Comunale durante lo svolgimento dei lavori di "Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" è emersa la necessità per ragioni di opportunità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, interventi finalizzati al miglioramento e alla funzionalità dell'opera quali:

- Predisposizione dell'impianto di illuminazione, prima che sia realizzato il pacchetto stradale del tronco B di progetto;
- Sistemazione a verde dei fondi residuali acquisiti in sede di esproprio (standards);
- Migliorare l'integrazione dell'opera a farsi mediante la realizzazione di muretti a secco;

CHE con determinazione n.138 del 30.12.2016 veniva affidati alla ditta Apulia S.r.l. l'esecuzione delle Opere complementari nell'ambito della Realizzazione Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte – 1° Stralcio";

CHE con nota prot.6278 del 26.04.2017 il Direttore dei Lavori consegnava i seguenti atti contabili:

- Libretto delle misure;
- Stato di Avanzamento Unico dei Lavori a tutto il 03.04.2017;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto dei sottocomputi;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n.1 per il pagamento di € 181.500,00, al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, per complessivi **€ 199.650,00**;

RITENUTO necessario dover approvare gli atti contabili, trasmessi dalla Direzione Lavori, relativi al SAL unico, a tutto il 03.04.2017, inerenti le opere complementari dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via Monopoli e relative opere d'arte-1° Stralcio", come precedentemente elencati;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE gli atti contabili relativi al SAL unico, a tutto il 03.04.2017, inerenti le opere complementari dei lavori di “Realizzazione della strada di collegamento Via Conversano - Via Monopoli e relative opere d’arte-1° Stralcio”, come di seguito elencati:

- Libretto delle misure;
- Stato di Avanzamento Unico dei Lavori a tutto il 03.04.2017;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Libretto dei sottocomputi;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n.1 per il pagamento di € 181.500,00, al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, per complessivi **€ 199.650,00**;

2. DI LIQUIDARE a favore della Società Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia, la somma di € 181.500,00, al netto della ritenuta dello 0,50 % per obblighi assicurativi, oltre Iva al 10%, pari a € 18.150,00, per un totale di **€ 199.650,00**;

3. DI DISPORRE che il pagamento avvenga all’accettazione della fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I., da parte del Responsabile del Settore competente e alla ricezione del Durc richiesto per via telematica;

4. DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 199.650,00**, necessaria per il pagamento dei lavori, come di seguito distinta:

- € 42.834,55 al Cap.3097.00 epigrafato “aree destinate ad attrezzature e opere di US...”
- € 10.941,00 al Cap.3097.01 epigrafato “Realizzazione parcheggi”
- € 145.874,45 Cap.3098,26 epigrafato “Tratto di collegamento tra via Conversano e via Polignano”

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione, a mezzo PEC:

- all’impresa “Apulia S.r.l.”, affidataria dei lavori, apuliasrl@pec.buffetti.it ;
- all’ing. Franco Donatelli, quale D.L. , francesco.donatelli5341@pec.ordingbari.it;

6. DI STABILIRE che gli altri Uffici comunali per i relativi adempimenti sono: **Ufficio Segreteria, Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea Ingrassia

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15/06/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15/06/2017 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data 15/06/2017

IMP. 1619/2016

IMP. 367/2017

LIC 244/2017

il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1381

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 25/09/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone