



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

VI SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 210 del 15/10/2012

Raccolta Ufficiale

N. 1059

del 10/12/2012

OGGETTO: Opera pubblica: "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano" - Costo totale dell'intervento euro 220.000,00.

CIG 3968657F58.

CUP (S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo): G29D11000230004.

CUP (via Polignano e via San Benedetto): G29D11000220004.

CUP (via Conversano e via Vecchia Putignano): G29D11000240004.

Liquidazione fattura HERA.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione comunale ritiene di mettere in sicurezza diversi tratti di strada nell'abitato urbano ed extraurbano con la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica;

CHE le strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo e le strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, risultavano prive di impianto di pubblica illuminazione;

CHE, a seguito della realizzazione del tratto di marciapiedi lungo via Conversano, a cura della ditta Apulia srl, lo stesso risultava privo di impianto di pubblica illuminazione, in quanto non previsto all'interno delle opere di "Completamento inerente l'adeguamento dei recapiti finali di reti di fognatura pluviale";

CHE, pertanto, risultava necessario dotare le strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo, le strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto ed il tratto di strada risistemato in via Conversano di un impianto di illuminazione pubblica, sia per motivi di sicurezza e fruibilità viaria che per motivi di sistemazione e di decoro urbano visto che si tratta anche di zone d'ingresso al paese;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n.130 del 21.12.2011, n.129 del 21.12.2011, e n.46 del 10.05.2011, è stato affidato l'incarico di progettazione all'ing. Lorenzo MARZULLO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con il n. 2950, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Sandro Pertini, n.1, rispettivamente per i lavori di:

- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo” di importo pari a € 77.000,00;
- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto” di importo pari a € 88.000,00;
- “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano” di importo pari a € 55.0000,00;

CHE in data 29.12.2011, 28.12.2011 e 28.12.2011 l'ing. Lorenzo MARZULLO ha trasmesso i progetti definitivi delle rispettive opere pubbliche:

- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo” di importo pari a € 77.000,00;
- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto” di importo pari a € 88.000,00;
- “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano” di importo pari a € 55.0000,00;

CHE con delibere di Giunta Comunale n. 241, n. 239 e n. 240 del 29.12.2011, sono stati approvati i progetti definitivi relativi, rispettivamente, ai lavori di:

- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo” dell'importo complessivo di € 77.000,00;
 - “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto” dell'importo complessivo di € 88.000,00;
 - “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano” dell'importo complessivo di € 55.0000,00;
- redatti dall'ing. Lorenzo MARZULLO;

CHE con determinazioni del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 163 del 30.12.2011, n.162 del 30.12.2011, n.161 del 30.12.2011, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo all'ing. Lorenzo MARZULLO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con il n. 2950, avente studio professionale in Castellana Grotte alla via Sandro Pertini, n.1, rispettivamente per i lavori di:

- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo” di importo pari a € 77.000,00;
- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto” di importo pari a € 88.000,00;
- “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano” di importo pari a € 55.0000,00;

CHE in data 16.02.2012 l'ing. Lorenzo MARZULLO ha trasmesso i progetti esecutivi delle rispettive opere pubbliche:

- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo” di importo pari a € 77.000,00 (prot. N. 3265 del 21/02/2012);
- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto” di importo pari a € 88.000,00 (prot. N. 3266 del 21/02/2012);
- “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano” di importo pari a € 55.000,00 (prot. N. 3267 del 21/02/2012);

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 36 del 21.02.2012, n. 37 del 21.02.2012 e n. 38 del 21.02.2012 sono stati rispettivamente approvati i progetti esecutivi relativi ai lavori di:

- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo” di importo pari a € 77.000,00;
- “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto” di importo pari a € 88.000,00;
- “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano” di importo pari a € 55.000,00;
- redatti dall’ing. Lorenzo MARZULLO;

CHE l’aliquota delle lavorazioni, per i lotti funzionali rivenienti dai tre quadri economici, consiste in € 144.610,12 da assoggettare a ribasso oltre oneri per la Sicurezza per € 6.417,50 non soggetti a ribasso in sede di gara per un totale di € 151.027,62;

CHE la spesa complessiva di € 220.000,00 è interamente finanziata con fondi del civico bilancio ed impegnata ai seguenti capitoli di spesa:

➤ per i lavori di “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo”, di importo pari a € 77.000,00:

- € 30.000,00 al cap. n. 3154.07 del Bilancio 2011, epigrafato: “Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione via Scamardella, ecc.” – OO.UU.;
- € 35.000,00 al cap. n. 3154.04 del Bilancio 2011, epigrafato: “Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione via Vecchia Putignano via Conversano, ecc.” – avanzo di amministrazione vincolato;
- € 12.000,00 al cap. n. 3154.02 del Bilancio 2011, epigrafato: “Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione” – OO.UU.;

➤ per i lavori di “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto”, di importo pari a € 88.000,00:

- € 70.000,00 al cap. n. 3154.05 del Bilancio 2011, epigrafato: “Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione via Polignano, ecc. – avanzo di amministrazione”;
- € 18.000,00 al cap. n. 3154.02 del Bilancio 2011, epigrafato: “Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione – OO.UU.”;

➤ per i lavori di “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione in via Conversano e via Vecchia Putignano”, di importo pari a € 55.000,00:

- n. 3154.04 del Bilancio 2011, epigrafato: “Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione via Vecchia Putignano via Conversano, ecc” – avanzo di amministrazione vincolato;

CHE con determinazione del responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 39 del 21.02.2012 veniva indetta una procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di

“Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano”, di € 151.027,50 di cui € 144.610,12 importo soggetto a ribasso, più oneri per la sicurezza per € 6.417,50 non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.lgs. n.163/2006;

CHE in data 22.03.2012 è stato redatto il verbale di gara, dove la commissione, avendo verificato la completezza della documentazione, ha aggiudicato definitivamente l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano” alla ditta **ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito** di Castellana Grotte (Ba) con sede in via Angelo Viterbo, n. 26, che ha offerto il ribasso del 6,00% sull’importo a base d’asta di € 144.610,12, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.417,50, l’importo di aggiudicazione è pari ad € 135.933,51 per lavori ed € 6.417,50 di oneri della sicurezza, per un totale di € 142.351,01;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 77 del 27.03.2012 si è proceduto:

- ad approvare il verbale di gara sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice, relativo ai lavori di “Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano” costo totale dell’intervento € 220.000,00;

- ad approvare i nuovi quadri economici rimodulati:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIDETERMINATO - S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo

A.	IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	Importo dei lavori		€. 50.640,12	
A.2	Ribasso offerto in sede di gara	6,00%	€. 3.038,41	
A.3	Oneri per l'attuazione del P.S.C.		€. 1.989,51	
A.4	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€. 49.591,22	€. 49.591,22

B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia			
B.2	rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi		€. 600,00	
B.4	imprevisti		€. 1.787,74	
B.5	acquisizione aree o immobili			
B.6	Spese Tecniche generali		€. 8.500,00	
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€. 991,82	
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08		€. 3.800,00	
B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			

B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per commissione aggiudicatrice			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€.	150,00
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€.	498,00
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€.	4.959,12
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	21%	€.	2.719,08
B.16	Economie		€.	3.403,02
B.17	TOTALE somme a disposizione		€.	27.408,78
			€.	27.408,78

IMPORTO TOTALE			€.	77.000,00
			€.	77.000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIDETERMINATO - via Polignano e via San Benedetto

A.	IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	Importo dei lavori		€.	58.969,59
A.2	Ribasso offerto in sede di gara	6,00%	€.	3.538,18
A.3	Oneri per l'attuazione del P.S.C.		€.	2.488,50
A.4	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€.	57.919,91
			€.	57.919,91

B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia			
B.2	rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi		€.	350,00
B.4	imprevisti		€.	1.388,10
B.5	acquisizione aree o immobili			
B.6	Spese Tecniche generali		€.	9.500,00
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€.	1.158,40
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08		€.	4.200,00
B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			
B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per commissione aggiudicatrice			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€.	150,00
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€.	554,00
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€.	5.791,99
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	21%	€.	3.024,84
B.16	Economie		€.	3.962,76
B.17	TOTALE somme a disposizione		€.	30.080,09
			€.	30.080,09

IMPORTO TOTALE	€. 88.000,00	€. 88.000,00
-----------------------	---------------------	---------------------

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIDETERMINATO - via Conversano e via Vecchia Putignano

A.	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo dei lavori		€. 35.000,41
A.2	Ribasso offerto in sede di gara	6,00%	€. 2.100,02
A.3	Oneri per l'attuazione del P.S.C.		€. 1.939,49
A.4	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€. 34.839,88 €. 34.839,88

B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	lavori in economia		
B.2	rilievi, accertamenti, indagini		
B.3	allacciamenti a pubblici servizi		€. 200,00
B.4	imprevisti		€. 843,31
B.5	acquisizione aree o immobili		
B.6	Spese Tecniche generali		€. 6.800,00
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€. 738,80
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08		€. 3.100,00
B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni		
B.10	spese per pubblicità		
B.11	spese per commissione aggiudicatrice		
B.12	certificato di regolare esecuzione		€. 100,00
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€. 400,00
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€. 3.483,99
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	21%	€. 2.184,00
B.16	Economie		€. 2.310,02
B.17	TOTALE somme a disposizione		€. 20.160,12 €. 20.160,12

IMPORTO TOTALE	€. 55.000,00	€. 55.000,00
-----------------------	---------------------	---------------------

- a procedere alla aggiudicazione in via definitiva alla ditta "**ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito**" di Castellana Grotte (Ba) con sede in via Angelo Viterbo, n. 26, per l'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzone (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano";

- ad affidare i lavori alla ditta "**ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito**" di Castellana Grotte (Ba) con sede in via Angelo Viterbo, n. 26, per la somma rideterminata di € 142.351,01, con il ribasso del 6,00% sull'importo di progetto, così suddivisa € 135.933,51 per i lavori e € 6.417,50 di oneri per la sicurezza;

CHE con Determinazione n. 84 del 30.03.2012 si provvedeva ad autorizzare il Direttore dei lavori ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza dell'opera pubblica: "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano" - Costo totale dell'intervento euro 220.000,00;

CHE i lavori hanno avuto inizio, in via d'urgenza, in data 10.04.2012, giusto verbale del medesimo giorno nel quale viene fissato il termine dei lavori al 08.06.2012 (60 giorni naturali e consecutivi);

CHE in data 21.05.2012 con propria nota acclarata al protocollo dell'ente in pari data al n. 9619 l'ing. Lorenzo Marzullo ha consegnato la perizia di variante suppletiva e migliorativa dell'opera pubblica "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano", con il seguente quadro economico di spesa, unico per i tre progetti:

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Conversano e via Vecchia Putignano

Via Polignano e via San Benedetto

S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo

QUADRO ECONOMICO GENERALE DOPO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

A.	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo contrattuale dei lavori (compreso oneri per l'attuazione del P.S.C.)	€. 142.351,01	
A.2	Importo lordo della perizia suppletiva e di variante	€. 14.303,98	
A.3	Ribasso del 6,00% su importo lordo della perizia suppletiva e di variante	€. 858,24	
A.4	Importo netto della perizia suppletiva e di variante	€. 13.445,74	
A.5	TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI DOPO PERIZIA DI VARIANTE	€. 155.796,75	€. 155.796,75

B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	lavori in economia		
B.2	rilievi, accertamenti, indagini		
B.3	allacciamenti a pubblici servizi	€. 1.150,00	
B.4	imprevisti	€. 966,99	
B.5	acquisizione aree o immobili		
B.6	Spese Tecniche generali	€. 24.800,00	
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	€. 826,66	
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08	€. 11.100,00	

B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			
B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per commissione aggiudicatrice			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€.	400,00
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€.	1.452,00
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€.	15.579,68
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	21%	€.	7.927,92
B.16	TOTALE somme a disposizione		€.	64.203,25
IMPORTO TOTALE			€.	220.000,00
			€.	220.000,00

CHE con Determinazione n. 137 del 21 maggio 2012 si provvedeva ad approvare la perizia suppletiva e di variante;

CHE la ditta ha sottoscritto il contratto con l'Ente il giorno 22.05.2012 con numero di repertorio n. 2917;

CHE in data 14.06.2012 con propria nota l'ing. Lorenzo Marzullo ha consegnato la seconda perizia di variante suppletiva e migliorativa dell'opera pubblica "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano";

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio n. 150 del 15.06.2012:
- si approvava la perizia di variante n. 2 dell'opera "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano" con i seguenti allegati:

Relazione tecnica

Computo metrico estimativo e quadro economico generale

Atto di sottomissione

Variante n. 2: individuazione opere oggetto di intervento

ed il seguente quadro economico di spesa:

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Via Conversano e via Vecchia Putignano

Via Polignano e via San Benedetto

S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo

QUADRO ECONOMICO GENERALE DOPO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n. 2

A.	IMPORTO DEI LAVORI		
----	--------------------	--	--

A.1	Importo netto dei lavori dopo perizia di variante n. 1 (compreso oneri per l'attuazione del P.S.C.)	€. 155.796,75	
A.2	Importo lordo della perizia suppletiva e di variante n. 2	€. 532,80	
A.3	Ribasso del 6,00% su importo lordo della perizia suppletiva e di variante n. 2	€. 31,97	
A.4	Importo netto della perizia suppletiva e di variante n. 2	€. 500,82	
A.5	TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI DOPO PERIZIA DI VARIANTE	€. 156.297,58	€. 156.297,58

B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia			
B.2	rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi		€. 1.150,00	
B.4	imprevisti		€. 416,08	
B.5	acquisizione aree o immobili			
B.6	Spese Tecniche generali		€. 24.800,00	
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06		€. 826,66	
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08		€. 11.100,00	
B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			
B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per commissione aggiudicatrice			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€. 400,00	
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€. 1.452,00	
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€. 15.629,76	
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	21%	€. 7.927,92	
B.16	TOTALE somme a disposizione		€. 63.702,42	€. 63.702,42

	IMPORTO TOTALE	€. 220.000,00	€. 220.000,00
--	-----------------------	----------------------	----------------------

- si approvava l'atto di sottomissione sottoscritto di accettazione per eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni con l'impresa "ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito" di Castellana Grotte;

CHE con nota del 27.04.2012 e prot. n. 8300 il Responsabile del VI Servizio LL.PP. inoltrava all'azienda Hera Comm S.r.l. la richiesta per nuova fornitura di energia elettrica per i nuovi impianti di pubblica illuminazione installati alla s.c. Pozzo Stramazzo;

CHE con nota del 27.04.2012 e prot. n. 8301 il Responsabile del VI Servizio LL.PP. inoltrava all'azienda Hera Comm S.r.l. la richiesta per nuova fornitura di energia elettrica per i nuovi impianti di pubblica illuminazione installati alla s.c. Scamardella;

CHE in data 06.06.2012 e n. di prot. 10709 perveniva una nota da parte dell'azienda Hera Comm con la quale trametteva il preventivo per nuova fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione installati alla s.c. Pozzo Stramazzo per € 642,53, IVA inclusa, oltre oneri amministrativi per € 27,83, iva inclusa, per un totale di € 670,36;

CHE in data 06.06.2012 e n. di prot. 10710 perveniva una nota da parte dell'azienda Hera Comm con la quale trametteva il preventivo per nuova fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione installati alla s.c. Scamardella per € 620,26, IVA inclusa, oltre oneri amministrativi per € 27,83, iva inclusa, per un totale di € 648,09;

CHE in data 04.10.2012 e n. di prot. 17447 perveniva la fattura Hera Comm S.r.l. per l'attivazione della fornitura di energia elettrica per i nuovi impianti installati, suddetti, acclarata per l'importo totale di **€ 1.318,45**, da pagare su C/C postale n. 54062286;

RITENUTO dover liquidare l'azienda HERA, per i servizi prestati, per un totale di **€ 1.318,45**;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTA il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che risulta necessario provvedere al pagamento dei servizi di allaccio per fornitura di energia elettrica di nuovi impianti di pubblica illuminazione nell'ambito dell'opera "Realizzazione impianti di pubblica illuminazione alle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo e S.C. Pozzo Stramazzo (nelle vicinanze del Convento delle Celestine), alle strade comunali urbane via Polignano e via San Benedetto, ed in via Conversano e via Vecchia Putignano";

2. DI ASSUMERE impegno di spesa per **€ 511,60** al capitolo 3154.2 epigrafato "Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione OO.UU.";

3. DI IMPUTARE la complessiva somma di **€ 1.318,45** come segue:

- **€ 806,85** al capitolo 3154.4 epigrafato "Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione via Vecchia Putignano via Conversano, ecc.", somma già impegnata;
- **€ 511,60** al capitolo 3154.2 epigrafato "Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione OO.UU.";

4. DI LIQUIDARE la fattura inerente i servizi svolti da parte di HERA, e nello specifico, per servizi di allaccio per fornitura di energia elettrica di nuovi impianti di pubblica illuminazione installati alla s.c. Scamardella e s.c. Pozzo Stramazzo, acclarata al protocollo dell'Ente in data 04.10.2012 e n. di prot. 17447, per l'importo totale di **€ 1.318,45** da pagare su C/C postale n. 54062286.

5. DI DARE mandato all'ufficio ragioneria di pagare le fatture tramite bollettino di conto corrente postale come sopra citato;

6. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio di Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Il Redattore
Arch. Antonio Dimasi

f.to Ing. Giuseppe Cisternino

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 15/11/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 1369/2012
Lir 860/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Castellana Grotte in data odierna per rimanervi cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 11 Dicembre 2012

f.to sig.ra Natalia Tanzarella
